



## **AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.**

### **PESCHIERA DEL GARDA**

N. **517** di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 04.11.2019

### **ATTO AGGIUNTIVO**

**Relativo al contratto N. 506 di Prot. Contr. in data 09.04.2019**

per lavori di: “Adeguamento ed estensione di tratti di reti idriche e fognarie zona basso Lago comprendente i Comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise, Bardolino, Cavaion Veronese, Pastrengo e Valeggio sul Mincio” - progetto n. 18170 – codice CIG n. 8024765591 codice CUP n. J74D18000120005.

**tra**

**l'AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.** (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Dirigente Area Approvvigionamenti-Clienti dott.ssa Paola Bersani, nata a Verona (VR) il 19.08.1962, a ciò autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e conseguente procura notarile del 31.07.2017, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità “Ente aggiudicatore”;

**e**

**CO.RO.MET. S.r.l.**, (Codice Fiscale n. 02883730174 e Partita I.V.A. n. 01847760988), con sede in Bedizzole, via S. Tommaso, n. 26, nella persona del suo Legale Rappresentante sig. Francesco Rivetti nato a Brescia (BS) il giorno 26.05.1962, ditta iscritta alla Camera di Commercio di Brescia R.E.A. n. BS-300547, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche “Appaltatore”;

**PREMESSO**

- **che** con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50/6 del 19.09.2018 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di “Adeguamento ed estensione di tratti di reti idriche e fognarie zona basso Lago comprendente i Comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise, Bardolino, Cavaion Veronese, Pastrengo e Valeggio sul Mincio” – progetto n. 18170 dell’importo di € 480.000,00 di cui 470.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per il periodo di un anno con facoltà per l’Ente aggiudicatore di esercitare l’opzione di prosecuzione alle medesime condizioni contrattuali per un ulteriore anno e al medesimo importo per un importo complessivo pari ad € 1.440.000,00 e contestualmente è stata approvata l’indizione di una procedura di gara;

- **che** con determinazione del Dirigente dell’Area Approvvigionamenti-Clienti n. 26/2019 del 06.02.2019, a seguito di esperimento delle procedure di gara, i lavori di “Adeguamento ed estensione di tratti di reti idriche e fognarie zona basso Lago comprendente i Comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise, Bardolino, Cavaion Veronese, Pastrengo e Valeggio sul Mincio” – progetto n. 18170 sono stati affidati alla società CO.RO.MET. S.r.l. con sede in via S. Tommaso, n. 26 a Bedizzole (BS), per l’importo di € 401.000,00 di cui € 391.000,00 per il lavoro da svolgere ed € 10.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale con un ribasso del 16,80% (sedici virgola ottanta per cento) sull’importo dei lavori posto a base di gara;

- **che** con la società CO.RO.MET. S.r.l. con sede a Bedizzole (BS) veniva stipulato il contratto n. 506 di prot. Contr. firmato digitalmente in data 09.04.2019 dell’importo di € 401.000,00;

- **che** la delibera di approvazione del progetto n. 50/6 del 19.09.2018 e la Determina di affidamento dei lavori n. 26/2019 del 06.02.2019, prevedevano la

facoltà da parte dell'Amministrazione di esercitare l'opzione di prosecuzione del contratto con la società aggiudicataria dei lavori per un anno e per il medesimo importo contrattuale, nonché l'opzione di proroga di 365 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale necessari ad individuare un nuovo contraente alle medesime condizioni di cui al contratto principale;

- **che**, pertanto, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44/5 del 03.09.2019 è stata esercitata l'opzione di prosecuzione contrattuale a favore della società CO.RO.MET. S.r.l. con sede a Bedizzole (BS) per l'affidamento di ulteriori lavori di "Adeguamento ed estensione di tratti di reti idriche e fognarie zona basso Lago comprendente i Comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise, Bardolino, Cavaion Veronese, Pastrengo e Valeggio sul Mincio" – progetto n. 18170, per il medesimo importo di cui al contratto principale n. 506/2019 del 09.04.2019, alle medesime condizioni in esso previste e per il periodo di anni uno e, comunque, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale;

- **che** il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato dagli uffici ed ha dato esito positivo;

- **che**, a seguito di istanza presentata dall'Azienda alla Prefettura-Ufficio Territoriali del Governo della Provincia di Brescia per il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi degli artt. 85, 90, 91, 92 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. a carico dei soggetti sottoposti alla verifica ex art. 85 del D.Lgs n. 159/2011, la pratica ad oggi risulta non ancora evasa, ciò nonostante è decorso il termine di trenta giorni previsto dal comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011 e, quindi, l'atto aggiuntivo può essere stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi del comma 3 del citato articolo 92;

- **che** la società “CO.RO.MET. S.r.l.” ha presentato istanza di rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco di Fornitori, Prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura di Brescia, cosiddetta “white list” ed alla data di stipula del presente atto aggiuntivo la pratica risulta ancora essere in istruttoria.

**Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:**

**Articolo 1 – Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo, materialmente allegata la cauzione definitiva.

Forma parte integrante e sostanziale del presente atto il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dalla società, sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore, anche se non materialmente allegato.

**Articolo 2 – Oggetto ed ammontare dell’Atto Aggiuntivo**

L’Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del nominato Dirigente Area Approvvigionamenti-Clienti, affida alla società CO.RO.MET. S.r.l. con sede in via S. Tommaso, n. 26 a Bedizzole (BS) che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione di ulteriori lavori di “Adeguamento ed estensione di tratti di reti idriche e fognarie zona basso Lago comprendente i Comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise, Bardolino, Cavaion Veronese, Pastrengo e Valeggio sul Mincio” – progetto n. 18170, per l’importo di € 401.000,00 (quattrocentounmila/00), di cui € 391.000,00 (trecentonovantuno/00) per il lavoro da svolgere ed € 10.000,00 (diecimila/00) per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale, che verrà corrisposto dall’Azienda all’Appaltatore, secondo quanto stabilito nel Contratto Principale n. 506/2019 del 09.04.2019 e



nel Capitolato Speciale d'Appalto facente parte del medesimo contratto anche se non materialmente allegato.

Per effetto di tale atto aggiuntivo l'importo contrattuale complessivamente affidato alla società "CO.RO.MET. S.r.l." risulta essere pari ad € 802.000,00.

L'importo verrà corrisposto dall'Azienda all'Appaltatore entro 60 giorni data fattura e dovrà indicare nella causale, oltre il periodo di riferimento, gli estremi del presente atto aggiuntivo, il codice CIG n. 8024765591 e il codice CUP n. J74D18000120005 sopra indicati il tutto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio Ragioneria e Finanze dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge 205/17 che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le parti concordano che l'invio di fatture ed eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito è: 4PRR1AO.

### **Articolo 3 – Obblighi dell'Appaltatore**

Come previsto nel contratto principale n. 506/2019 del 03.09.2019 gli ulteriori lavori vengono concessi dall'Azienda ed accettati dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, all'Elenco Prezzi ed all'offerta della società presentata in sede di

gara, documenti questi facenti parte del succitato contratto principale a cui ci si richiama integralmente.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore ha preso visione delle Linee Guida del Piano di Sicurezza, redatte ai sensi di Legge in funzione del lavoro da svolgere, delle attrezzature e dell'organizzazione del lavoro dall'Ufficio Tecnico dell'Azienda e sulla base di questo ha predisposto, anche per questi ulteriori lavori il Piano Operativo di Sicurezza, tutto ciò nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, assieme a tutta la normativa in materia di ambienti sospetti di inquinamento o confinati sul lavoro e che si impegna formalmente a rispettarli, documenti tutti sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore si impegna a rispettare a propria cura e spese la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione del lavoro oggetto del presente contratto.

Le Parti si impegnano inoltre, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

#### **Articolo 4 – Durata dell'Atto Aggiuntivo**

La durata dei lavori compresi nel presente Atto aggiuntivo è fissata in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, consecutivi e decorrenti dalla data di consegna. Il contratto si intenderà risolto anticipatamente con l'esaurimento dell'importo contrattuale.

Inoltre, l'Ente aggiudicatore ai sensi dell'art. 1.14 comma 3 del Capitolato medesimo si riserva il diritto di optare per la proroga del rapporto contrattuale alle medesime condizioni di aggiudicazione per ulteriori 365 giorni necessari

alla conclusione delle procedure volte all'individuazione del nuovo contraente.

#### **Articolo 5 – Cauzione definitiva**

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto Aggiuntivo, costituisce cauzione definitiva in € 40.589,29 (quarantamilacinquecentottantanove/29) a mezzo garanzia fideiussoria n. 012554-1/DE emessa in data 03.10.2019 della Compagnia di Assicurazione "Credendo – Excess & Surety" di Milano, pari all'8,40% dell'importo contrattuale, che costituisce parte integrante del presente atto aggiuntivo allegata al n. 1). Tale cauzione, è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto la società risulta essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008.

La medesima verrà svincolata a sensi di legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Azienda ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene prefissato, qualora l'Azienda debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### **Articolo 6 - Regolarità contributiva**

Le parti si danno reciprocamente atto che a seguito di istanza presentata dall'Ente aggiudicatore ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) la società CO.RO.MET. S.r.l. è risultata regolare.

#### **Articolo 7 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie**

Le parti danno atto che la società CO.RO.MET. S.r.l. ha dichiarato di non essere

assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e la pratica ad oggi risulta non ancora evasa e, quindi, l’atto aggiuntivo viene stipulato sotto condizione risolutiva.

#### **Articolo 8 – Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali**

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente atto aggiuntivo, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679 e del D.lgs. n. 101/2018 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.a. ne garantisce l’utilizzo per le finalità strettamente collegate all’esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l’esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a [dpo@ags.vr.it](mailto:dpo@ags.vr.it).

#### **Articolo 9 - Richiamo alle norme legislative, regolamentari e contrattuali**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti Pubblici, Servizi, Forniture e ss.mm.ii. e tutte le condizioni di cui al contratto principale n. 506 di prot. contr. del 09.04.2019.

#### **Articolo 10 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente Atto Aggiuntivo si rimanda a quanto previsto nel contratto principale e nelle disposizioni legislative vigenti in materia. Per l’interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente atto aggiuntivo e/o del





Capitolato Speciale prevalgono le prime.

### **Articolo 11 - Spese contrattuali**

L'Appaltatore assume a proprio carico, tutte le spese del presente Atto Aggiuntivo e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico dell'Ente Aggiudicatore.

### **Articolo 12 - Registrazione**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente Atto Aggiuntivo sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione - solo in caso d'uso - in misura fissa.

### **Articolo 13 – Documenti che fanno parte dell'Atto Aggiuntivo**

Si allegano al presente atto, per costituirne parte integrante i seguenti documenti:

1) Polizza fidejussoria n. 012554-1/DE emessa in data 03.10.2019 dalla Compagnia di Assicurazione “credendo – Excess & Surety” di Milano.

Fanno parte integrante del presente atto aggiuntivo anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- il Piano Operativo di Sicurezza.

Fatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione

L'Appaltatore

L'Ente Aggiudicatore

CO.RO.MET. S.r.l.

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Il Dirigente Approvvigionamenti-Clienti

(Sig. Francesco Rivetti)

(Dott.ssa Paola Bersani)