



ags

azienda
gardesana
servizi

ORDINANZA N. 01/2022 DEL 28.01.2022

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 2 comma 2, D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. in L. n. 120/2020, per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione degli "Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda - Sponda Veronese - Lotto 4 - "tratto 1" - 1° stralcio: Opere collettore principale e secondario nel tratto Navene-Campagnola e l'impianto di sollevamento di Campagnola" progetto 17103 L4 T1 1S" - CIG N. 8986403659 - CUP J33F17000010002.

Proroga dei termini a seguito di modifica della *lex specialis* di gara.

IL PRESIDENTE

In virtù dei poteri attribuitigli dall'art. 11 punto 10 dello Statuto approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 3/1 del 18.02.2019

Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68/9 del 03.11.2021 è stato approvato il lotto/tratto funzionale relativo alla progettazione esecutiva e l'esecuzione di: "Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda - Sponda Veronese - Lotto 4 - "tratto 1" - 1° stralcio: Opere collettore principale e secondario nel tratto Navene - Campagnola e impianto di sollevamento di Campagnola" - Progetto 17103 L4 T1 1S e, contestualmente, è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. n. 120/2020, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa improntata al miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, dell'importo di € 3.292.840,51 di cui € 3.173.517,78 per lavori, € 76.121,88 per il servizio di progettazione esecutiva, entrambi soggetti a ribasso d'asta, ed € 43.200,86 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso;

- **che** si è provveduto a tutte le pubblicazioni di legge sia per il bando che per la documentazione di gara;

- **che** nel bando venivano stabilite le ore 23,59 del giorno 28 gennaio 2022 quale termine per la presentazione delle offerte e veniva fissato il giorno 31 gennaio 2022 alle ore 09,30 quale data per la seduta pubblica di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa;

- **che** nelle more della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte il RUP con nota prot. n. 1003/22 del 27.01.2022, in considerazione del trend di incremento registratosi per i costi di alcuni materiali e/o prodotti necessari alla realizzazione dei lavori posti a base di gara, ha comunicato all'ente

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 - 37019 Peschiera del Garda (Vr) - e-mail: ags@ags.vr.it - sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 - Partita IVA: 01855890230 - Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. - FAX 045.6445299

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 - PEC: ags@pec.ags.vr.it

Azienda con sistema di gestione certificato conforme alle norme ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

aggiudicatore la necessità di apportare modifiche alla documentazione di gara contenente quantificazioni di natura economica, precisando che citata revisione della *lex specialis* di gara trae origine esclusivamente dalle dinamiche dei prezzi delle materie prime ed esula da qualsiasi altra considerazione di natura tecnica;

- **che** dette modifiche sostanziali alla *lex specialis* di gara - in coerenza agli indirizzi interpretativi espressi dalla consolidata giurisprudenza - implicano la riapertura dei termini, finale e intermedi, nonché la riedizione integrale delle formalità pubblicitarie prescritte *ex lege*;

Considerato che Ags, a fronte della contingente situazione di mercato che ha fatto registrare il citato considerevole incremento dei costi, nonché nel rispetto dei principi comunitari che disciplinano la materia dei contratti pubblici, ossia, la massima concorrenzialità, la non discriminazione, la trasparenza e la proporzionalità, ritiene necessario procedere alla modifica sostanziale di tutti i documenti di gara contenenti quantificazioni di natura economica con contestuale riapertura dei termini di gara e integrale riedizione delle relative pubblicazioni, facendo salve tutte le attività già esperite dalle società che avevano già espletato il sopralluogo obbligatorio finalizzato alla partecipazione alla procedura.

Richiamato l'art. 79, comma 3 lett. b) del codice che dispone: "*Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti: ...b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara*";

Visto altresì l'art. 11 punto 11 dello Statuto che prevede la possibilità per il Presidente, in caso di comprovata necessità, di adottare provvedimenti di urgenza determinata, in questo caso, dal fatto di dar corso ai lavori quanto prima in vista della consueta pausa estiva e, pertanto, non compatibile con i tempi necessari per una convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Ritenuto, a fronte della modifica sostanziale della *lex specialis* di gara, di prorogare i termini previsti dal bando di gara e, precisamente, le scadenze dei termini per la richiesta di chiarimenti, la risposta ai chiarimenti, di sopralluogo e di presentazione dell'offerta, facendo salve tutte le attività già esperite dalle società che avevano già espletato il sopralluogo obbligatorio finalizzato alla partecipazione alla procedura.

ORDINA

- 1) di dare atto che quanto in premessa specificato si intende tutto riportato nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto della comunicazione del RUP prot. n. 1003/22 del 27.01.2022 e di prorogare, per tutte le motivazioni citate nelle premesse, i seguenti termini previsti nel bando di gara relativo alla procedura in oggetto:
 - il termine per la **richiesta di sopralluogo**: il giorno 09.02.2022 alle ore

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .


Via 11 Settembre n. 24 - 37019 Peschiera del Garda (Vr) - e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 - Partita IVA: 01855890230 - Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. - FAX 045.6445299

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 - PEC: ags@pec.ags.vr.it

Azienda con sistema di gestione certificato conforme alle norme ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

- 23,59;
 - il termine per la **richiesta di chiarimenti**: il giorno 18.02.2022 alle ore 23,59;
 - il termine per le **risposte ai chiarimenti** pervenuti: il giorno 22.02.2022 alle ore 23,59;
 - il termine per la **presentazione delle offerte**: il giorno 28.02.2022 alle ore 23,59;
 - la data di **apertura delle offerte**: il giorno 01.03.2022 alle ore 09,30;
- 3) di procedere alla riedizione integrale delle formalità pubblicitarie prescritte *ex lege* rendendo note le modifiche apportate alla documentazione di gara, facendo salve tutte le attività già esperite dalle società che avevano già espletato il sopralluogo obbligatorio finalizzato alla partecipazione alla procedura.
- 4) di dare atto che l'importo precedentemente impegnato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68/9 del 03.11.2022 viene incrementato ad € 5.050.107;
- 5) di sottoporre la presente ordinanza alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE
(sig. Angelo Gaetano Cresco)



Peschiera del Garda, 28.01.2022
DA/SV/nl