

## **A.G.S. S.p.A.**

### **Seduta del C.d.A. n. 6 del 20.05.2022**

#### **Delibera n. 33/6 del 20.05.2022**

Si passa alla trattazione del punto n. 5) iscritto all'O.d.G. avente per

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie in Pead, PVC, acciaio, ghisa, gres e cls della zona dell'alto lago comprendente i Comuni di Malcesine, Brenzone sul Garda, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco oltre al collettore consortile. **Progetto n. 19186.** Esercizio opzione di proroga del contratto a ITALIMPRESA S.r.l. con sede a Castenedolo (BS). Importo € 279.207 di cui € 269.207 per il lavoro da svolgere ed € 10.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso.

Il Presidente, dopo aver dato lettura dell'argomento in approvazione, cede la parola all'ing. Voi che illustra nel dettaglio il provvedimento.

Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola

#### **Il Consiglio di Amministrazione**

**Premesso** che con Determina del Direttore Generale n. 79/2020 del 09.06.2020 venivano affidati, a seguito di procedura negoziata, alla Società ITALIMPRESA S.r.l. di Castenedolo (BS), i lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie in Pead, PVC, acciaio, ghisa, gres e cls della zona dell'alto lago comprendente i Comuni di Malcesine, Brenzone sul Garda, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco oltre al collettore consortile" **Progetto n. 19186** dell'importo di € 300.000 di cui € 203.000 per i lavori, € 87.000 quale importo stimato per la manodopera

per un importo complessivo di € 290.000 soggetti a ribasso, oltre ad € 10.000,00 per oneri di sicurezza per rischio interferenziale non soggetti a ribasso per il periodo di 365 (trecentosessantacinque) giorni e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale;

- **che** con la Società ITALIMPRESA S.r.l. veniva stipulato contratto n. 542 di Prot. Contr., firmato digitalmente in data 27.07.2020, dell'importo di € 279.207, al netto del ribasso offerto del 7,17%, il cui importo è stato esaurito;

- **che** la Società affidataria ha diligentemente adempiuto alle obbligazioni contrattuali e, poiché la delibera di approvazione del progetto n. 9/1 dell'11.02.2020 e la determina di affidamento dei lavori n. 79/2020 del 09.06.2020 prevedevano la facoltà da parte dell'Amministrazione di esercitare l'opzione di prosecuzione del contratto in essere con la società aggiudicataria dei lavori per un anno e per il medesimo importo di aggiudicazione, nonché l'opzione di proroga alle medesime condizioni di cui sopra, con la Società ITALIMPRESA S.r.l. veniva stipulato apposito atto aggiuntivo n. 577 di prot. Contr. firmato digitalmente in data 02.11.2021 dell'importo di € 279.207;

- **che** l'importo di cui al sopra citato atto aggiuntivo è in fase di esaurimento;

- **che** la Società affidataria ha diligentemente adempiuto alle obbligazioni contrattuali;

- **che**, valutato il settore di mercato ed il contesto economico di riferimento, il contratto conserva margini apprezzabili di convenienza;

- **che** la Società affidataria ITALIMPRESA S.r.l. ha operato con puntualità nella gestione dei lavori e si è resa disponibile a proseguire l'incarico alle medesime condizioni economiche e modalità tecniche previste nel contratto

in essere.

**Ritenuto** di procedere, per le motivazioni sopra esposte, ad esercitare l'opzione di proroga del contratto per i lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie in Pead, PVC, acciaio, ghisa, gres e cls della zona dell'alto lago comprendente i Comuni di Malcesine, Brenzone sul Garda, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco oltre al collettore consortile” **Progetto n. 19186** per il medesimo importo ed alle medesime condizioni di cui al contratto principale e del successivo atto aggiuntivo, per l'importo di € 269.207 per lavori oltre ad € 10.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale per un importo complessivo di € 279.207 oltre IVA e per il periodo di anni uno e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Ad unanimità di voti

### **DELIBERA**

1) di esercitare, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono tutte riportate nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale, l'opzione di proroga in favore della Società ITALIMPRESA S.r.l., per i lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie in Pead, PVC, acciaio, ghisa, gres e cls della zona dell'alto lago comprendente i Comuni di Malcesine, Brenzone sul Garda, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco oltre al collettore consortile” **Progetto n. 19186** - Importo € 279.207 di cui € 269.207 per lavori ed € 10.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, per il periodo di anni uno e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale;

- 2) di formalizzare, con apposito atto aggiuntivo, l'esercizio dell'opzione di proroga con la Società ITALIMPRESA S.r.l.;
- 3) di dare atto che la somma complessiva pari ad € 900.000 comprensiva del costo per l'esercizio dell'opzione di prosecuzione, nonché dell'eventuale esercizio dell'opzione di proroga, è stata impegnata ad apposito stanziamento di bilancio con precedente Delibera del C.d.A. n 9/1 dell'11.02.2020.