

# **AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.**

## **PESCHIERA DEL GARDA**

N. **631** di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 06/12/2023

### **ATTO AGGIUNTIVO N. 2**

**Relativo al contratto N. 535 di Prot. Contr. in data 20.05.2020 e successivo Atto Aggiuntivo n. 1 Prot. Contr. n. 584/2022 del 04.02.2022.**

per lavori di Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell'area del Garda in gestione all'Azienda Gardesana Servizi S.p.a. – Basso Lago Comuni di: Peschiera del Garda, Valeggio sul Mincio, Lazise, Castelnuovo del Garda, Bardolino oltre al collettore consortile” – progetto n. 19104 - Codice CIG n. A01917AFE5 - Codice CUP n. J45G19000080005

**tra**

**AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.** (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi in virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, in data 11.12.2018 e in data 07.09.2021, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità "Stazione Appaltante";

**e**

**PAVONI S.p.a.** (C.F. e P. I.V.A. N. 01581690987), con sede in via Don A.

Questa n. 16 – Vobarno (BS), società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Brescia – Repertorio Economico Amministrativo n. BS-324925 nella persona del Legale Rappresentante Sig. Tiziano Pavoni, presso la quale è domiciliato per la carica, quale rappresentante del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto del Notaio dott. Diego Ferrario, Notaio in Salò, Repertorio n. 12660 – Raccolta n. 8027 in data 11 ottobre 2019, registrato a Brescia il 14.10.2019 al n. 17999 Serie IT, documento facente parte integrante del presente atto aggiuntivo anche se non materialmente allegato fra:

**PAVONI S.p.a.** (C.F. e P. I.V.A. N. 01581690987), con sede in via Don A. Questa n. 16 – Vobarno, Capogruppo mandataria per una quota di esecuzione pari al 40% dell'importo contrattuale complessivo;

**CO.RO.MET S.r.l.** (C.F. 02883730174 e P. I.V.A. n. 01847760988), con sede in via S. Tommaso n. 26 – Bedizzole (BS) società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Brescia – Repertorio Economico Amministrativo n. BS-300547, Mandante per una quota di esecuzione pari al 30% dell'importo contrattuale complessivo.

**SCAVI C.G.D. S.r.l.** (C.F. e P. I.V.A. n. 04694770233), con sede in strada del Tione n. 7 – Lazise (VR) società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Verona – Repertorio Economico Amministrativo n. VR-441413, Mandante per una quota di esecuzione pari al 30% dell'importo contrattuale complessivo.

Detto Raggruppamento temporaneo, nel contesto dell'atto, sarà chiamato per brevità anche "*Appaltatore*".

#### **PREMESSO**

- **che** con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34/4 del 25.06.2019 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di "Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell'area del Garda in gestione all'Azienda Gardesana Servizi S.p.a. – Basso Lago Comuni di: Peschiera del Garda, Valeggio sul Mincio, Lazise, Castelnuovo del Garda, Bardolino oltre al collettore consortile" – progetto n. 19104 dell'importo di € 1.000.000, di cui € 970.000 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 30.000 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di un anno con facoltà per la Stazione appaltante di esercitare l'opzione di prosecuzione alle medesime condizioni contrattuali per 365 giorni alle medesime condizioni di aggiudicazione, nonché l'opzione di proroga di 365 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale necessari ad individuare un nuovo contraente alle medesime condizioni di cui al contratto principale, pertanto per un importo complessivo pari ad € 3.000.000 e, contestualmente, è stata approvata l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 8 e dell'art. 134 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 da esperirsi utilizzando l'elenco degli operatori economici qualificati per la categoria OG6 e applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, in vigore al momento dell'indizione della procedura;

- **che** con determina del Direttore Generale n. 178/2019 del 17.09.2019, a seguito di esperimento delle procedure di gara, i lavori di "Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell'area del Garda in gestione all'Azienda Gardesana Servizi S.p.a. –

Basso Lago Comuni di: Peschiera del Garda, Valeggio sul Mincio, Lazise, Castelnuovo del Garda, Bardolino oltre al collettore consortile” – progetto n. 19104, sono stati affidati al raggruppamento temporaneo di imprese “PAVONI S.p.a. – CO.RO.MET S.r.l. – SCAVI C.G.D. S.r.l.” con capogruppo la società PAVONI S.p.a. con sede a Vobarno (BS), via Don A. Questa, n. 16 per l’importo di € 892.815 di cui € 862.815 per i lavori ed € 30.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale con un ribasso dell’11,05% (undicivirgolazerocinque per cento) sulle voci contenute nell’elenco prezzi posto a base di gara;

- **che** con il raggruppamento di imprese “PAVONI S.p.a. – CO.RO.MET S.r.l. – SCAVI C.G.D. S.r.l.” con capogruppo la società PAVONI S.p.a. veniva stipulato il contratto n. 535 di prot. Contr. firmato digitalmente in data 20.05.2020 dell’importo di € 892.815 della durata di anni uno e comunque sino all’esaurimento dell’importo contrattuale;

- **che** la delibera di approvazione del progetto n. 34/4 del 25.06.2019 e la determina di affidamento dei lavori n. 178/2019 del 17.09.2019, prevedevano la facoltà da parte dell’Amministrazione di esercitare l’opzione di prosecuzione del contratto con l’aggiudicatario dei lavori per un anno e per il medesimo importo contrattuale;

- **che**, pertanto, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 67/9 del 03.11.2021 è stata esercitata l’opzione di prosecuzione contrattuale a favore del RTI medesimo, per l’affidamento di ulteriori lavori di *“Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell’area del Garda in gestione all’Azienda Gardesana Servizi S.p.a. – Basso Lago Comuni di: Peschiera del Garda, Valeggio sul Mincio, Lazise, Castelnuovo del Garda, Bardolino oltre al collettore*

*consortile” – progetto n. 19104 per lo stesso importo di cui al contratto principale n. 535/2020 del 20.05.2020, alle medesime condizioni in esso previste e per il periodo di anni uno e, comunque, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale;*

- **che** a seguito dell’esercizio dell’opzione di prosecuzione del contratto, con il succitato RTI, veniva stipulato atto aggiuntivo n. 584 di prot. contr. firmato digitalmente in data 04.02.2022 dell’importo di € 892.815, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

- **che** l’importo di cui al sopra citato atto aggiuntivo è in fase di esaurimento e il RTI affidatario dei lavori “PAVONI S.p.a. – CO.RO.MET S.r.l. – SCAVI C.G.D. S.r.l.” con capogruppo la società PAVONI S.p.a. con sede a Vobarno (BS), ha diligentemente adempiuto alle obbligazioni contrattuali, pertanto, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 29.09.2023 è stata esercitata l’opzione di proroga contrattuale in favore del medesimo RTI per l’affidamento di un ulteriori lavori di *“Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell’area del Garda in gestione all’Azienda Gardesana Servizi S.p.a. – Basso Lago Comuni di: Peschiera del Garda, Valeggio sul Mincio, Lazise, Castelnuovo del Garda, Bardolino oltre al collettore consortile” – progetto n. 19104, per lo stesso importo di cui al contratto principale n. 535/2020 del 20.05.2020, alle medesime condizioni in esso previste e per il periodo di anni uno e, comunque, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale;*

- **che** il possesso dei requisiti dell’Appaltatore è stato verificato dagli uffici ed ha dato esito positivo;

- **che**, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013, la società mandataria "PAVONI S.p.a." ha fatto richiesta di rinnovo iscrizione all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Brescia, cosiddetta "white-list", alla sezione III "Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti", alla sezione V "Noli a freddo di macchinari", alla sezione VII "Noli a caldo" e alla sezione VIII "Autotrasporto per conto terzi" e, nelle more dell'accoglimento dell'istanza di rinnovo, resta valida la precedente iscrizione;

- **che**, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013, la società mandante "CO.RO.MET S.r.l." ha fatto richiesta di rinnovo iscrizione all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Brescia, cosiddetta "white-list", nella sezione III "Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti", nella sezione V "Noli a freddo di macchinari" e nella sezione VII "Noli a caldo di macchinari" e, nelle more dell'accoglimento dell'istanza di rinnovo, resta valida la precedente iscrizione;

- **che**, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013, la mandante "SCAVI C.G.D. S.r.l." ha fatto richiesta di rinnovo iscrizione all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Verona, cosiddetta "white-list", nella sezione I "Estrazione, fornitura e

trasporto di terra e materiali inerti, II "Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume", III "Noli a freddo di macchinari" e nella sezione IV "Noli a caldo di macchinari" e, nelle more dell'accoglimento dell'istanza di rinnovo, resta valida la precedente iscrizione.

- **che**, in data 15.11.2023 l'Appaltatore ha prodotto, a garanzia delle prestazioni oggetto del presente atto aggiuntivo, atto di variazione n. 10040000200141062046 della garanzia fideiussoria n. 1/2162/96/171892092 171892092 emessa dalla compagnia di Assicurazione UnipolSai S.p.A. – Agenzia di Salò dell'ulteriore importo di € 98.656,06; pertanto, essendo l'importo complessivamente affidato al RTI pari a € 2.678.445, di conseguenza l'importo garantito si intende aumentato da € 98.656,06 a € 147.984,09.

- **che**, AGS ha nominato quale Responsabile del Procedimento l'ing. Carlo Alberto Voi, quale Direttore Lavori l'ing. Mattia Faccioli e quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'ing. Romeo Viola.

**Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

#### **ARTICOLO 1 – PREMESSE**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo, materialmente allegata, la cauzione definitiva.

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dalla società, il contratto principale ed i suoi allegati nonché l'approvazione delle relative clausole vessatorie.

## **ARTICOLO 2 – OGGETTO ED AMMONTARE DELL'ATTO AGGIUNTIVO**

Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del nominato Direttore Generale, affida, al raggruppamento temporaneo di imprese "PAVONI S.p.a. – CO.RO.MET S.r.l. – SCAVI C.G.D. S.r.l." con capogruppo la società PAVONI S.p.a. con sede a Vobarno (BS), via Don A. Questa, n. 16, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di ulteriori lavori di *"Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell'area del Garda in gestione all'Azienda Gardesana Servizi S.p.a. – Basso Lago Comuni di: Peschiera del Garda, Valeggio sul Mincio, Lazise, Castelnuovo del Garda, Bardolino oltre al collettore consortile"* – progetto n. 19104, per l'importo di € 892.815 (ottocentonovantaduemilaottocentoquindici), di cui € 862.815 (ottocentosessantaduemilaottocentoquindici) per il lavoro da svolgere ed € 30.000 (trentamila) per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale, che verrà corrisposto dall'Azienda all'Appaltatore secondo quanto stabilito nel Contratto Principale n. 535/20 del 20.05.2020 e nel Capitolato speciale d'appalto facente parte del medesimo contratto anche se non materialmente allegato.

Per effetto di tale atto aggiuntivo, relativo all'esercizio dell'opzione di proroga, l'importo contrattuale complessivamente affidato al raggruppamento temporaneo di imprese "PAVONI S.p.a. – CO.RO.MET S.r.l. – SCAVI C.G.D. S.r.l." con capogruppo la società PAVONI S.p.a. con sede a Vobarno (BS) risulta essere pari ad € 2.678.445.

La contabilizzazione dei lavori avverrà applicando il ribasso offerto dalla ditta pari al 11.05% rispetto al prezzo delle voci contenute nell'elenco prezzi posto a base di gara.

L'iva applicata per tale tipologia di lavori è pari al 22%

I pagamenti saranno effettuati nel termine di 60 (sessanta) giorni, in coerenza alla disciplina dettata dagli artt. 1.22 e 1.23 del capitolato speciale d'appalto.

Ogni fattura emessa dall'appaltatore dovrà essere completata con gli estremi del progetto, del periodo di riferimento, degli estremi del presente atto aggiuntivo e del codice CIG e CUP dell'atto aggiuntivo, il tutto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio Amministrazione e Finanza dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge 205/17 che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 01.01.2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le Parti concordano che l'invio di fatture ed eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito è: 4PRRIA0.

### **ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPALTO**

Come previsto nel contratto principale n. 535/2020 del 20.05.2020 gli ulteriori lavori vengono concessi dall'Azienda e accettati dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al Capitolato Speciale d'appalto, all'Elenco Prezzi unitari ed

all'offerta economica presentata dal raggruppamento in sede di gara, documenti questi facenti parte del succitato contratto principale a cui ci si richiama integralmente.

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore ha preso visione delle Linee Guida del Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatte ai sensi di legge in funzione del lavoro da svolgere, delle attrezzature e dell'organizzazione del lavoro dall'Ufficio Tecnico dell'Azienda e, sulla base di questo, ha predisposto, anche per questi ulteriori lavori il Piano Operativo di Sicurezza, tutto ciò nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, assieme a tutta la normativa in materia di ambienti sospetti di inquinamento o confinati sul lavoro e che si impegna formalmente a rispettarli, documenti tutti sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a propria cura e spese, la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività, con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto; a questo proposito, si impegna altresì a mettere a disposizione della Stazione appaltante evidenza documentale, conformità nonché tutte le informazioni e i dati a semplice richiesta dello stesso. L'Appaltatore si impegna altresì:

1) a svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio tutte le attività necessarie e idonee allo svolgimento dei lavori richiesti da AGS, nonché ad agire con diligenza, entro i termini previsti dal

presente Contratto, nelle singole richieste di intervento e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili;

2) a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli oneri e obblighi necessari all'esecuzione dei lavori, con le modalità previste dal presente Contratto e dagli elaborati progettuali allegati;

3) a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili al Contratto e all'esecuzione dei lavori;

4) a ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili all'esecuzione dei lavori e a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;

5) a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte i lavori nei termini contrattualmente previsti;

6) a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l'esecuzione del Contratto, incidenti e danni alle persone e agli immobili nei quali i Lavori saranno eseguiti;

7) ad assumersi integralmente gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali danneggiamenti intervenuti durante lo svolgimento dei lavori;

8) ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;

9) a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del Contratto;

10) a smaltire i rifiuti prodotti nello svolgimento dei lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia, e di quanto previsto dall'art. 1.50, del Capitolato speciale descrittivo prestazionale impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) avanzata in relazione all'inadempimento di tale obbligo;

11) ad adottare sotto la propria esclusiva responsabilità ogni azione o presidio necessario o opportuno per la protezione dell'ambiente e la prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per la preservazione dell'ambiente sia all'interno che all'esterno del cantiere, nonché per evitare danni o lesioni a persone, cose e/o animali derivanti da inquinamento, emissioni, infiltrazioni, rumori o altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi operativi, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS. Le Parti si impegnano, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

#### **ARTICOLO 4 – DURATA DELL'ATTO AGGIUNTIVO**

La durata dei lavori compresi nel presente atto aggiuntivo è fissata in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, consecutivi e decorrenti dalla data del verbale di consegna. Il contratto si intenderà risolto anticipatamente con l'esaurimento dell'importo contrattuale.

#### **ARTICOLO 5 – CAUZIONE DEFINITIVA**

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente

Atto Aggiuntivo, costituisce cauzione definitiva dell'importo di € 98.656,06, a mezzo atto di variazione n. 10040000200141062046 alla polizza n. 1/2163/96/171892092 emessa dalla Compagnia di Assicurazione "Unipol SAI Assicurazioni" Agenzia di Salò.

Tale cauzione, è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, In vigore al momento dell'indizione della procedura, in quanto tutte le società facenti parte del raggruppamento risultano in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001.

La cauzione verrà svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 103 c. 5 del D.lgs. 50/2016 in vigore al momento dell'indizione della procedura.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, Azienda Gardesana Servizi S.p.A. avrà diritto di valersi della suddetta cauzione.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora Azienda Gardesana Servizi S.p.A. abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### **ARTICOLO 6 – POLIZZA ASSICURATIVA**

L'Appaltatore, in data 15/11/2023, ha prodotto atto di variazione in aumento n. 10040000600141078327 della polizza contro tutti i danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione (CAR) n. 1/2163/88/171908328/6 rilasciata dalla Società di Assicurazioni UnipolSai S.p.A. – Agenzia di Salò, nel quale

tutti i massimali garantiti sono stati integrati al nuovo importo contrattuale complessivo affidato al RTI.

#### **ARTICOLO 7 – REVISIONE PREZZI**

Le parti si danno reciprocamente atto che ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs 50/2016, in vigore al momento dell'indizione della procedura e dell'art. 29, comma 1, lett. a), D.L. n. 4/2022, laddove per l'esecuzione del contratto vengano impiegati materiali e/o prodotti, interessati dall'aumento dei prezzi delle materie prime, è ammessa la revisione dei prezzi, a tenore della quale possono essere valutate, revisioni dei prezzi eccedenti il cinque per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza. L'appaltatore potrà, pertanto, avanzare un'istanza di revisione del prezzo al fine di avviare un procedimento di verifica circa la spettanza del compenso revisionale.

#### **ARTICOLO 8 - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

Le parti si danno reciprocamente atto che a seguito di istanza presentata dalla Stazione Appaltante ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) la società capogruppo "PAVONI S.p.a." e le società mandanti "CO.RO.MET S.r.l." e "SCAVI C.G.D. S.r.l." sono risultate regolari.

#### **ARTICOLO 9 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE**

Le parti danno atto che la società capogruppo PAVONI S.p.a. ha dichiarato di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", come confermato della Provincia di Brescia –

settore lavoro – ufficio collocamento mirato con nota acquisita al protocollo al n. 8265/23 del 24.10.2023.

Inoltre, le parti danno atto che la società mandante CO.RO.MET. S.r.l. ha dichiarato di essere in regola con gli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, come confermato della Provincia di Brescia – settore lavoro – ufficio collocamento mirato con nota acquisita al protocollo al n. 7770/23 del 05.10.2023.

Infine, le parti danno atto che la ditta mandante SCAVI C.G.D. S.r.l. ha dichiarato di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, come confermato dall’Agenzia regionale “Veneto Lavoro” – Ambito di Verona con nota acquisita al protocollo al n. 7759/23 del 05.10.2023.

#### **ARTICOLO 10 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E CONTRATTUALI**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti Pubblici, Servizi, Forniture, in vigore al momento dell’indizione della procedura e tutte le condizioni di cui al contratto principale n. 535/2020 di prot. contr. del 20.05.2020.

#### **ARTICOLO 11 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le

apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente atto aggiuntivo. In Particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione Appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, società controllate e collegate, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima Stazione Appaltante. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante.

#### **ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente atto aggiuntivo si rimanda a quanto previsto nel contratto principale e nelle disposizioni legislative vigenti in materia. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da

1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente atto aggiuntivo e/o del Capitolato Speciale d'appalto prevalgono le prime.

#### **ARTICOLO 13 - SPESE CONTRATTUALI**

L'Appaltatore assume a proprio carico, tutte le spese del presente Atto Aggiuntivo e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della Stazione Appaltante.

#### **ARTICOLO 14 - REGISTRAZIONE**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente Atto Aggiuntivo sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione - solo in caso d'uso - in misura fissa.

#### **ARTICOLO 15 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ATTO AGGIUNTIVO**

Si allegano al presente atto, per costituirne parte integrante i seguenti documenti:

1) Atto di variazione n. 10040000200141062046 del 15/11/2023 alla Polizza fidejussoria n. 1/2163/96/171892092 emessa dalla Compagnia di Assicurazione "UnipolSai SPA - Agenzia di Salo' (BS).

Fanno parte integrante del presente atto aggiuntivo anche se non materialmente allegato il Piano Operativo di Sicurezza.

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo.

Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione.

L'Appaltatore Azienda Gardesana Servizi S.p.A.  
RTI PAVONI S.p.a. – CO.RO.MET S.r.l. Il Direttore Generale  
SCAVI C.G.D. S.r.l. (ing. Carlo Alberto Voi)  
(sig. Tiziano Pavoni)