

Prot. N.
da citare sempre nella risposta

Il

DETERMINAZIONE N° 134/2018 del 05.09.2018

OGGETTO: Lavori di: “Aumento della capacità filtrante di Pozzo Zuccotti con l’inserimento di tre nuovi filtri carbone” Comune di Castelnuovo del Garda (VR) - **Progetto n. 16004.**
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e svincolo polizza fidejussoria.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri attribuitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e conseguente procura notarile del 31.07.2017 riconfermati con Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 9/3 del 27.06.2018

Premesso che con Determina del Direttore Tecnico n. 61/2017 del 31.07.2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di: “Aumento della capacità filtrante di Pozzo Zuccotti con l’inserimento di tre nuovi filtri carbone – Comune di Castelnuovo del Garda” – Progetto 16004 e contestualmente è stata approvata l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

- **che** il progetto per lavori di “Aumento della capacità filtrante di Pozzo Zuccotti con l’inserimento di tre nuovi filtri carbone – Comune di Castelnuovo del Garda” – Progetto 16004 dell’importo complessivo di € 160.000,00 risulta interamente finanziato con fondi di Bilancio AGS e presenta il seguente quadro economico:

A	OPERE IN APPALTO	
A/1	Fornitura e Posa filtri GAC	109.000
A/2	Opere idrauliche	6.000
A/3	Oneri per sicurezza	2.000
	Sommano	117.000
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE	
B/1	Spese tecniche	2.000
B/2	Fornitura carboni minerali	30.000
B/3	Imprevisti	1.000
B/4	Opere civili	10.000
	Sommano	43.000
	TOTALE	160.000

- **che** a seguito di una procedura negoziata esperita ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i lavori di " Aumento della capacità filtrante di Pozzo Zuccotti con l'inserimento di tre nuovi filtri carbone" Comune di Castelnuovo del Garda (VR) - Progetto n. 16004 sono stati aggiudicati alla ditta "ARTIFONI S.p.A." di Albano Sant'Alessandro (BG) la quale ha offerto uno sconto del 24,73% sull'importo posto a base di gara di € 117.000,00 di cui € 87.400,00 per lavori, oltre ad € 27.600,00 quale importo della manodopera per un importo complessivo soggetto a ribasso pari ad € 115.000,00 oltre ad 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso giusta Determina del Direttore dell'Area Approvvigionamenti-Clienti n. 106/2017 del 13.11.2017;
- **che** con la ditta "ARTIFONI S.p.A." di Albano Sant'Alessandro (BG) è stato stipulato contratto d'appalto n. 471 di Prot. Contr. in data 06.02.2018 dell'importo, al netto dello sconto offerto in sede di gara del 24,73%, di € 88.560,50 di cui € 86.560,50 per lavori oltre ad € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- **che** i lavori sono stati consegnati in data 16.02.2018 con un tempo contrattuale di 120 gg e, pertanto, con scadenza contrattuale il 16.06.2018;
- **che** a seguito della posa dei filtri, i lavori sono stati sospesi per 28 giorni dal 21.05.2018 al 18.06.2018 per l'impossibilità di realizzare i collegamenti idraulici ai nuovi filtri, con conseguente messa fuori servizio dell'impianto e, pertanto, la nuova scadenza contrattuale è venuta ad essere il 14.07.2018;
- **che** i lavori, come riportato dall'apposito verbale, sono stati dichiarati ultimati in data 21.06.2018, entro i termini contrattuali;
- **che** durante il corso dei lavori sono stati emessi dal Direttore Lavori complessivamente n. 2 certificati di pagamento in acconto per un importo totale di € 88.117,70;
- **Considerato** che in data 16.07.2018 è stato redatto dal Direttore Lavori il Conto Finale dell'importo netto di € 88.117,70 da cui risulta un credito netto per l'impresa pari ad € 442,80;
- **che** nell'ambito delle somme a disposizione si è avuta una spesa di € 39.896,89, come dettagliato nella seguente tabella:

NUOVI FILTRI POZZO ZUCCOTTI - Castelnuovo del Garda - prog. 16004			
A - OPERE IN APPALTO	Progetto	Aggiudicato	Consuntivo
A.1 - Fornitura e posa filtri CAG	109 000,00	82 044,30	82 044,30
A.2 - Opere idrauliche	6 000,00	4 516,20	4 516,20
A.3 - Oneri per la sicurezza	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOTALE A	117 000,00	88 560,50	88 560,50
B - SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE			
B.1 - Spese tecniche	2 000,00	2 000,00	468,00
B.2 - Fornitura carboni	30 000,00	30 000,00	24 000,00
B.3 - Imprevisti	1 000,00	1 000,00	3 000,00
B.4 - Opere civili	10 000,00	10 000,00	11 753,89
B.5 - Analisi carboni	0,00	0,00	675,00
TOTALE B	43 000,00	43 000,00	39 896,89
TOTALE GENERALE (A + B)	160 000,00	131 560,50	128 457,39

- **che** in data 13.08.2018 è stato redatto dal Direttore dei Lavori in carica, Ing. Michele Cimolini, il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale risulta che i lavori di “Aumento della capacità filtrante di Pozzo Zuccotti con l’inserimento di tre nuovi filtri carbone” Comune di Castelnuovo del Garda (VR) - Progetto n. 16004 - sono stati eseguiti dalla ditta “ARTIFONI S.p.a.” con sede ad Albano Sant’Alessandro (BG) a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali per un importo complessivo netto pari ad € 88.117,70.

Ritenuto quindi di provvedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in carica Ing. Michele Cimolini in data 13.08.2018 relativo ai lavori di “Aumento della capacità filtrante di Pozzo Zuccotti con l’inserimento di tre nuovi filtri carbone” Comune di Castelnuovo del Garda (VR) - Progetto n. 16004 - eseguiti dalla ditta “ARTIFONI S.p.a.” con sede ad Albano Sant’Alessandro (BG) ed allo svincolo della polizza fideiussoria n. 10000610000202 emessa in data 22.11.2017 dell’importo di € 10.627,20 dalla Compagnia di Assicurazione Bene Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Desio Monza Brianza e successiva appendice n. 2 di aumento della somma garantita emessa in data 24.01.2018.

DETERMINA

- 1) di dare atto che tutto ciò in premessa specificato si intende tutto riportato nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che i lavori di cui al progetto denominato “Nuovi filtri presso Pozzo Zuccotti a Castelnuovo del Garda” Progetto n. 16004 sono conclusi;
- 3) di approvare, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono tutte riportate nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale, il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 13.08.2018 dal Direttore dei Lavori in carica, Ing. Michele Cimolini, relativo lavori di “Aumento della capacità filtrante di Pozzo Zuccotti con l’inserimento di tre nuovi filtri carbone” Comune di Castelnuovo del Garda

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it - sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it

Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001 e ISO 14001

(VR) - Progetto n. 16004 - dal quale risulta che le opere sono state eseguite dalla ditta "ARTIFONI S.p.a." con sede ad Albano Sant'Alessandro (BG) a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali per un importo netto contabilizzato pari ad € 88.117,70 accettato dall'impresa senza riserve;

- 4) di approvare, lo svincolo del deposito cauzionale di € 10.627,20 (diecimilaseicentoventisette/20) prestato a garanzia del contratto a mezzo polizza fideiussoria n. 10000610000202 emessa in data 22.11.2017 dalla Compagnia di Assicurazione Bene Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Desio Monza Brianza;
- 5) di approvare il quadro economico finale dal quale risulta che la spesa complessiva accertata per il progetto in oggetto ammonta ad € 127.782,39 così ripartita:

NUOVI FILTRI POZZO ZUCCOTTI - Castelnuovo del Garda - prog. 16004			
A - OPERE IN APPALTO	Progetto	Aggiudicato	Consuntivo
A.1 - Fornitura e posa filtri CAG	109 000,00	82 044,30	82 044,30
A.2 - Opere idrauliche	6 000,00	4 516,20	4 516,20
A.3 - Oneri per la sicurezza	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOTALE A	117 000,00	88 560,50	88 560,50
B - SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE			
B.1 - Spese tecniche	2 000,00	2 000,00	468,00
B.2 - Fornitura carboni	30 000,00	30 000,00	24 000,00
B.3 - Imprevisti	1 000,00	1 000,00	3 000,00
B.4 - Opere civili	10 000,00	10 000,00	11 753,89
B.5 - Analisi carboni	0,00	0,00	675,00
TOTALE B	43 000,00	43 000,00	39 896,89
TOTALE GENERALE (A + B)	160 000,00	131 560,50	128 457,39

- 6) di svincolare la cauzione definitiva di € 10.627,20 (diecimilaseicentoventisette/20) rilasciata a mezzo polizza fideiussoria n. 10000610000202 in data 22/11/2017, dalla Compagnia di Assicurazione "Bene Assicurazioni S.p.A." – Agenzia di Desio Monza Brianza e successiva appendice n. 2 di aumento della somma garantita in data 24.01.2018 subordinatamente alla presentazione della polizza a garanzia dell'opera della durata di mesi 24 di importo pari alla rata di saldo;
- 7) liquidare il credito residuo a favore della ditta "ARTIFONI S.p.A." di € 442,80;
- 8) di dare atto che rispetto all'importo originario di progetto pari ad € 160.000,00 risulta una minor spesa di € 31.542,61;
- 9) di dare mandato per il pagamento delle fatture non ancora liquidate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Carlo Alberto Voi)



Peschiera del Garda, 05.09.2018

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it

Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001 e ISO 14001