



# AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

## PESCHIERA DEL GARDA

N. **557** di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 24.04.2021

### ATTO AGGIUNTIVO

**Relativo al contratto N. 536 di Prot. Contr. in data 25.05.2020**

per lavori di: “Interventi di estensione ed adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dall’area del Garda in gestione ad Azienda Gardesana Servizi S.p.a.” – progetto n. 19161 - Codice CIG n. 8649686AAF - Codice CUP n. J15D19000290005

tra

**l’AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.** (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Dirigente Area Approvvigionamenti-Clienti dott.ssa Paola Bersani, nata a Verona (VR) il 19.08.1962, a ciò autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e conseguente procura notarile del 31.07.2017, che nel contesto dell’atto verrà chiamata per brevità “Ente aggiudicatore”;

e

**PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a.** (C.F. e P. I.V.A. N. 03236790238), con sede in via Garibaldi n. 66 – loc. Sandrà di Castelnuovo del Garda (VR), società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Verona – Repertorio Economico Amministrativo n. VR-319662 nella persona del Legale Rappresentante Sig. Giannantonio Parolini, nato a Verona il 30 ottobre 1949, presso la quale è domiciliato per la carica, quale rappresentante del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto del Notaio dott. Luca Paolucci, Notaio in Sona, Repertorio n. 44807 –

Raccolta n. 35255 in data 28 febbraio 2020, registrato a Verona il 05.03.2020 al n. 7741 Serie 1T, documento allegato al contratto principale prot. n. 536 sottoscritto in data 25.05.2020, fra:

**PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a.** (C.F. e P. I.V.A. N. 03236790238), con sede in via Garibaldi n. 66 – loc. Sandrà di Castelnuovo del Garda (VR), Capogruppo mandataria per una quota di esecuzione pari al 70% dell'importo contrattuale complessivo;

**COLOGNA SCAVI S.r.l.** (C.F. e P. IVA 02847010242), con sede in via Melaro n. 27 – Montecchio Maggiore (VI) società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza - Répertorio Economico Amministrativo n. VI-278774, mandante per una quota di esecuzione pari al 30% dell'importo contrattuale complessivo.

Detto Raggruppamento temporaneo, nel contesto dell'atto, sarà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

#### **PREMESSO**

- **che** con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 49/6 del 18.10.2019 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di "Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell'area del Garda in gestione all'Azienda Gardesana Servizi S.p.a." – progetto n. 19161 dell'importo di € 1.000.000,00 di cui € 679.000,00 per lavori, € 291.000,00 quale importo stimato per la manodopera per un importo complessivo soggetto a ribasso di € 970.000,00 oltre ad € 30.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, con facoltà per l'ente aggiudicatore di esercitare l'opzione di prosecuzione alle medesime condizioni contrattuali per ulteriori 365 giorni, pertanto per un importo complessivo pari ad € 2.000.000,00 e, contestualmente, è stata approvata l'indizione di una

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 8 e dell'art. 134 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 da esperirsi utilizzando l'elenco degli operatori economici qualificati per la categoria OG6 e applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;

- **che** con determina del Direttore Generale n. 02/2020 del 09.01.2020, a seguito di esperimento delle procedure di gara, i lavori di "Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell'area del Garda in gestione all'Azienda Gardesana Servizi S.p.a." – progetto n. 19161 sono stati affidati al raggruppamento temporaneo di imprese PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. – COLOGNA SCAVI S.r.l. con capogruppo la società PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. con sede in loc. Sandra a Castelnuovo del Garda (VR), per l'importo di € 920.266,00 di cui € 890.266,00 per il lavoro da svolgere ed € 30.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale, con un ribasso dell'8,22% (otto virgola ventidue per cento) sull'elenco prezzi posto a base di gara;

- **che** con il raggruppamento temporaneo di imprese veniva stipulato il contratto n. 536 di prot. Contr. firmato digitalmente in data 25.05.2020 dell'importo di € 920.266,00;

- **che** la delibera di approvazione del progetto n. 49/6 del 18.10.2019 e la determina di affidamento dei lavori n. 02/2020 del 09.01.2020, prevedevano la facoltà da parte dell'Amministrazione di esercitare l'opzione di prosecuzione del contratto con la società aggiudicataria dei lavori per un anno e per il medesimo importo di aggiudicazione;

- **che**, pertanto, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/1 del 29.01.2021 è stata esercitata l'opzione di prosecuzione contrattuale a favore del raggruppamento temporaneo di imprese PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. –

COLOGNA SCAVI S.r.l. con capogruppo la società PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. con sede in loc. Sandrà a Castelnuovo del Garda (VR) per l'affidamento di ulteriori lavori di "Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell'area del Garda in gestione all'Azienda Gardesana Servizi S.p.a." – progetto n. 19161, per il medesimo importo di cui al contratto principale n. 536 del 25.05.2020, alle medesime condizioni in esso previste e per il periodo di anni uno e, comunque, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale;

- **che** il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato dagli uffici ed ha dato esito positivo;

- **che**, a seguito di istanza presentata dall'Azienda alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Verona per il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi degli artt. 85, 90, 91, 92 del D.lgs. n. 159/2011 a carico dei soggetti sottoposti alla verifica ex art. 85 del D.lgs. medesimo, la pratica relativa alla società mandataria PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. ad oggi risulta non ancora evasa, ciononostante è decorso il termine di trenta giorni previsto dal comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011 e, quindi, il contratto può essere stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi del comma 3 del citato articolo 92;

- **che**, a seguito di ulteriore istanza presentata dall'Azienda alla Prefettura-Ufficio Territoriali del Governo della Provincia di Vicenza per il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi degli artt. 85, 90, 91, 92 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. a carico dei soggetti sottoposti alla verifica ex art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, la Banca Dati della medesima Prefettura, con nota in data 18.03.2021, prot. n. PR\_VIUTG\_Ingresso\_0027361\_20210318, ha comunicato che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di



divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. medesimo a carico della società mandante COLOGNA SCAVI S.r.l.;

- **che**, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013 l'iscrizione della società capogruppo "PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a." risulta in fase di aggiornamento ma valida nelle more per il rinnovo dell'iscrizione all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Verona, cosiddetta "white-list", nella sezione III "*Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti*", alla sezione V "*Noli a freddo di macchinari*" e alla sezione VII "*Noli a caldo*";

- **che**, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013 l'iscrizione della società mandante "COLOGNA SCAVI S.r.l." risulta in fase di aggiornamento ma valida nelle more per il rinnovo dell'iscrizione all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Vicenza, cosiddetta "white-list", nella sezione III "*Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti*", nella sezione IV "*Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume*", nella sezione V "*Noli a freddo di macchinari*" e nella sezione VII "*Noli a caldo di macchinari*".

**Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:**

**Articolo 1 – Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo.  
Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo, materialmente allegata la cauzione definitiva.  
Forma parte integrante e sostanziale del presente atto il Piano Operativo di

Sicurezza predisposto dalla società, sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore, anche se non materialmente allegato.

### **Articolo 2 – Oggetto ed ammontare dell'Atto Aggiuntivo**

L'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del nominato Dirigente Area Approvvigionamenti-Clienti, affida al raggruppamento temporaneo di imprese "PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. – COLOGNA SCAVI S.r.l." con capogruppo PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. con sede in località Sandra a Castelnuovo del Garda (VR) che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di ulteriori lavori di "Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell'area del Garda in gestione all'Azienda Gardesana Servizi S.p.a." – progetto n. 19161 per l'ulteriore importo di € 920.266,00 (novecentoventimiladuecentosessantasei/00), di cui € 890.266,00 (ottocentonovantamiladuecentosessantasei/00) per il lavoro da svolgere ed € 30.000,00 (trentamila/00) per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale, che verrà corrisposto dall'Azienda all'Appaltatore, secondo quanto stabilito nel Contratto Principale n. 536/2020 del 25.05.2020, nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e nel Capitolato d'Oneri facenti parte del medesimo contratto anche se non materialmente allegato.

Per effetto di tale atto aggiuntivo l'importo contrattuale complessivamente affidato al raggruppamento temporaneo di imprese "PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. – COLOGNA SCAVI S.r.l." con capogruppo PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. risulta essere pari ad € 1.840.832,00.

L'importo verrà corrisposto dall'Azienda all'Appaltatore entro 60 giorni data fattura e dovrà indicare nella causale, oltre il periodo di riferimento, gli estremi del presente atto aggiuntivo, il codice CIG n. 8649686AAF e il codice CUP n. J15D19000290005 sopra indicati il tutto nel rispetto della normativa sulla

tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio Ragioneria e Finanze dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge 205/17 che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le parti concordano che l'invio di fatture ed eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito è: 4PRR1AO.

### **Articolo 3 – Obblighi derivanti dall'appalto**

Come previsto nel contratto principale n. 536/2020 del 25.05.2020 gli ulteriori lavori vengono concessi dall'Azienda ed accettati dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al Capitolato Speciale descrittivo e Prestazionale, al Capitolato d'Oneri, all'Elenco Prezzi ed all'offerta presentata dal raggruppamento in sede di gara, documenti questi facenti parte del succitato contratto principale a cui ci si richiama integralmente.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore ha preso visione delle Linee Guida del Piano di Sicurezza, redatte ai sensi di Legge in funzione del lavoro da svolgere, delle attrezzature e dell'organizzazione del lavoro dall'Ufficio Tecnico dell'Azienda e sulla base di questo ha predisposto, anche per questi ulteriori lavori il Piano Operativo di Sicurezza, tutto ciò nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, assieme a tutta la

normativa in materia di ambienti sospetti di inquinamento o confinati sul lavoro e che si impegna formalmente a rispettarli, documenti tutti sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore si impegna a rispettare a propria cura e spese la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione del lavoro oggetto del presente atto aggiuntivo e si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda appaltante relativamente a sinistri, incidenti e non conformità relative a sicurezza e ambiente verificatesi durante l'esecuzione dell'appalto. L'Azienda si riserva di prendere visione di tutti i documenti relativi al corretto smaltimento dei rifiuti.

Le Parti si impegnano inoltre, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

#### **Articolo 4 – Durata dell'Atto Aggiuntivo**

La durata dei lavori compresi nel presente Atto aggiuntivo è fissata in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, consecutivi e decorrenti dalla data di consegna. Il contratto si intenderà risolto anticipatamente con l'esaurimento dell'importo contrattuale.

#### **Articolo 5 – Cauzione definitiva**

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto Aggiuntivo, costituisce cauzione definitiva di € 46.013,30 (quarantaseimilatredecimilatrecento/30) a mezzo garanzia fideiussoria n. 1756877 rilasciata in data 24.03.2021 della Compagnia di Assicurazione "Elba Assicurazioni S.p.a." – agenzia di Zanetti Assicurazioni di Verona, pari al 5% dell'importo contrattuale, che costituisce parte integrante del presente atto aggiuntivo





allegata al n. 1.

Tale cauzione, è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto entrambe le società facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese risultano in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015.

Le parti si danno reciprocamente atto che nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Azienda ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene prefissato, qualora l'Azienda debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### **Articolo 6 - Regolarità contributiva**

Le parti si danno reciprocamente atto che a seguito di istanze presentate dall'Ente aggiudicatore ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) la società capogruppo "PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a." e la società mandante "COLOGNA SCAVI S.r.l." sono risultate regolari.

#### **Articolo 7 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie**

Le parti danno atto che la società capogruppo PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. è in regola con gli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", come confermato del portale Veneto Lavoro – Ambito di Verona con nota acquisita al protocollo al n. 1826/21 del 09.03.2021.

Inoltre, le parti danno atto che la società mandante COLOGNA SCAVI S.r.l. ha dichiarato di non essere assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", come confermato del portale Veneto Lavoro – Ambito di Vicenza nota acquisita

al protocollo al n. 2377/21 del 22.03.2021.

**Articolo 8 – Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali**

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente atto aggiuntivo, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679 e del D.lgs. n. 101/2018 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.a. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a [dpo@ags.vr.it](mailto:dpo@ags.vr.it).

**Articolo 9 - Richiamo alle norme legislative, regolamentari e contrattuali**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti Pubblici, Servizi, Forniture e ss.mm.ii. e tutte le condizioni di cui al contratto principale n. 536 di prot. contr. del 25.05.2020.

**Articolo 10 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente Atto Aggiuntivo si rimanda a quanto previsto nel contratto principale e nelle disposizioni legislative vigenti in materia. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente atto aggiuntivo e/o del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e del Capitolato d'Oneri prevalgono le prime.

#### **Articolo 11 - Spese contrattuali**

L'Appaltatore assume a proprio carico, tutte le spese del presente Atto Aggiuntivo e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico dell'Ente Aggiudicatore.

#### **Articolo 12 - Registrazione**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente Atto Aggiuntivo sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione - solo in caso d'uso - in misura fissa.

#### **Articolo 13 - Documenti che fanno parte dell'Atto Aggiuntivo**

Si allegano al presente atto, per costituirne parte integrante i seguenti documenti:

1) Polizza assicurativa n. 1756877 del 24.03.2021 emessa dalla Compagnia di Assicurazioni "Elba Assicurazioni S.p.A." - Agenzia Zanetti Assicurazioni di Verona.

Fanno parte integrante del presente atto aggiuntivo anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- il Piano Operativo di Sicurezza.

Fatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione

L'Appaltatore

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

RTI "PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a.

- COLOGNA SCAVI S.r.l."

(Sig. Giannantonio Parolini)

Il Dirigente Area

Approvvigionamenti-Clienti

(Dott.ssa Paola Bersani)