

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. **595** di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 18/07/2022

ATTO AGGIUNTIVO N. 2

**Relativo al contratto N. 542 di Prot. Contr. in data 27.07.2020 e successivo
Atto aggiuntivo N. 577 di Prot. Contr. del 02.11.2021**

Lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie in Pead, pvc, acciaio, ghisa, gres e cls della zona alto lago - Comuni di: Malcesine, Brenzone sul Garda, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco oltre al collettore consortile” – Progetto 19186

Codice CIG n. 9262361618 - Codice CUP n. J75G19000210005

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi in virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, che nel contesto dell’atto verrà chiamata per brevità “Ente aggiudicatore”;

e

ITALIMPRESA S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. N. 03622760175), con sede in via Patrioti n. 102 – Castenedolo (BS), nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Emanuele Plona, , iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Brescia – Repertorio Economico Amministrativo n. BS-429376, di seguito “Appaltatore”.

PREMESSO

- **che** con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/1 dell'11.02.2020 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di "*Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie in pead, pvc, acciaio, ghisa, gres e cls della zona alto lago comprendente i comuni di Malcesine, Brenzone sul Garda, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco oltre al collettore consortile*" – progetto n. 19186 dell'importo di € 300.000 di cui € 203.000 per lavori, € 87.000 quale importo stimato per la manodopera per un importo complessivo soggetto a ribasso di € 290.000 oltre ad € 10.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, con facoltà per l'Ente aggiudicatore di esercitare l'opzione di prosecuzione alle medesime condizioni contrattuali per 365 giorni alle medesime condizioni di aggiudicazione, nonché l'opzione di proroga di 365 giorni necessari ad individuare un nuovo contraente alle medesime condizioni di cui al contratto principale, pertanto per un importo complessivo di € 900.000 e, contestualmente, è stata approvata l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 8 e dell'art. 134 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 da esperirsi utilizzando l'elenco delle ditte qualificate per la categoria OG6 e applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;

- **che** con determina del Direttore Generale n. 79/2020 del 09.06.2020, a seguito di esperimento delle procedure di gara, i lavori di cui sull'oggetto sono stati affidati alla società ITALIMPRESA S.r.l. con sede a Castenedolo (BS), via Patrioti, n. 102 per l'importo di € 279.207 di cui € 269.207 per i lavori ed € 10.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale con un ribasso del 7,17% (sette virgola diciassette per cento) sulle voci contenute nell'elenco

prezzi posto a base di gara;

- **che** con la società ITALIMPRESA S.r.l. con sede a Castenedolo (BS), via Patrioti, n. 102 veniva stipulato il contratto n. 542 di prot. Contr. firmato digitalmente in data 27.07.2020 dell'importo di € 279.207;

- **che** la delibera di approvazione del progetto n. 9/1 dell'11.02.2020 e la determina di affidamento dei lavori n. 79/2020 del 09.06.2020, prevedevano la facoltà da parte dell'Amministrazione di esercitare l'opzione di prosecuzione del contratto con la società aggiudicataria dei lavori per un anno e per il medesimo importo contrattuale, nonché l'opzione di proroga di 365 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale necessari a individuare un nuovo contraente alle medesime condizioni di cui al contratto principale;

- **che** a seguito dell'esercizio dell'opzione di prosecuzione del contratto, giusta delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 52/6 del 31.08.2021, con la società ITALIMPRESA S.r.l., veniva stipulato atto aggiuntivo n. 577 di prot. contr. firmato digitalmente in data 02.11.2021 dell'importo di € 279.207;

- **che**, l'importo di cui al sopra citato atto aggiuntivo è in fase di esaurimento e la società affidataria ha diligentemente adempiuto alle obbligazioni contrattuali, pertanto, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33/6 del 20.05.2022 è stata esercitata l'opzione di proroga contrattuale a favore della medesima, per l'affidamento di ulteriori lavori di *“Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie in pead, pvc, acciaio, ghisa, gres e cls della zona alto lago comprendente i comuni di Malcesine, Brenzone sul Garda, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco oltre al collettore consortile”* – Progetto 19186, per lo stesso importo di cui al contratto principale n. 542/2020 del 27.07.2020, alle medesime condizioni in esso previste e per il periodo di anni uno e, comunque, sino all'esaurimento

dell'importo contrattuale;

- **che** il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato dagli uffici ed ha dato esito positivo;

- **che**, a seguito di istanza presentata dall'Azienda alla Prefettura-Ufficio Territoriali del Governo della Provincia di Brescia per il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi degli artt. 85, 90, 91, 92 del D.lgs. n. 159/2011, la pratica relativa alla società "ITALIMPRESA S.r.l." ad oggi risulta non ancora evasa, ciò nonostante, è decorso il termine di trenta giorni previsto dal comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011 e, quindi, l'atto aggiuntivo può essere stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi del comma 3 del citato articolo 92;

- **che**, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013 ITALIMPRESA S.r.l. risulta iscritta all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Brescia, cosiddetta "white-list", alla sezione I "*Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti*", alla sezione III "*Noli a freddo di macchinari*", alla sezione IV "*Forniture di ferro lavorato*" e alla sezione V "*Noli a caldo*";

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo, materialmente allegata, la cauzione definitiva.

Forma parte integrante e sostanziale del presente atto il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dalla società.

Inoltre, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto il contratto

principale ed i suoi allegati nonché l'approvazione delle relative clausole vessatorie

ARTICOLO 2 – OGGETTO ED AMMONTARE DELL'ATTO AGGIUNTIVO

L'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del nominato Direttore Generale, affida alla società ITALIMPRESA S.r.l. con sede in via Patrioti, n. 102 a Castenedolo (BS), che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di ulteriori lavori di *“Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie in pead, pvc, acciaio, ghisa, gres e cls della zona alto lago comprendente i comuni di Malcesine, Brenzone sul Garda, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco oltre al collettore consortile”* – Progetto 19186, per l'importo di € 279.207 (duecentosettantanovemilaeduecentosette), di cui € 269.207 (duecentosessantanovemilaeduecentosette) per il lavoro da svolgere ed € 10.000 (diecimila) per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale, che verrà corrisposto dall'Azienda all'Appaltatore, secondo quanto stabilito nel Contratto Principale n. 542/2020 del 27.07.2020, nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e nel Capitolato d'Oneri facenti parte del medesimo contratto anche se non materialmente allegati.

Per effetto di tale atto aggiuntivo l'importo contrattuale complessivamente affidato alla società ITALIMPRESA S.r.l. risulta essere pari ad € 837.621 (ottocentotrentasettemilaseicentoventuno).

L'importo verrà corrisposto dall'Azienda all'Appaltatore entro 60 giorni data fattura e dovrà indicare nella causale, oltre il periodo di riferimento, gli estremi del presente atto aggiuntivo, i codici CIG e CUP sopra indicati il tutto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio Ragioneria e Finanze dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge 205/17 che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a Partire dal 01.01.2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le Parti concordano che l'invio di fatture ed eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito è: 4PRR1AO.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPALTO

Come previsto nel contratto principale n. 542/2020 del 27.07.2020 gli ulteriori lavori vengono concessi dall'Azienda e accettati dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, al Capitolato d'Oneri, all'Elenco Prezzi unitari ed all'offerta economica presentata dalla società in sede di gara, documenti questi facenti parte del succitato contratto principale a cui ci si richiama integralmente.

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore ha preso visione del Computo degli oneri della sicurezza e del Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto ai sensi di legge in funzione del lavoro da svolgere, delle attrezzature e dell'organizzazione del lavoro dall'Ufficio Tecnico dell'Azienda e sulla base di questo ha predisposto, anche per questi ulteriori lavori, il Piano Operativo di Sicurezza, tutto ciò nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, assieme a tutta la normativa in materia di ambienti sospetti di inquinamento o confinati sul lavoro e che si

impegna formalmente a rispettarli, documenti tutti sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore si impegna a rispettare a propria cura e spese la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività con Particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione del lavoro oggetto del presente atto aggiuntivo e si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda appaltante relativamente a sinistri, incidenti e non conformità relative a sicurezza e ambiente verificatesi durante l'esecuzione dell'appalto. L'Azienda si riserva di prendere visione di tutti i documenti relativi al corretto smaltimento dei rifiuti.

Le Parti si impegnano inoltre, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 4 – DURATA DELL'ATTO AGGIUNTIVO

La durata dei lavori compresi nel presente atto aggiuntivo è fissata in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, consecutivi e decorrenti dalla data del verbale di consegna. Il contratto si intenderà risolto anticipatamente con l'esaurimento dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto aggiuntivo, costituisce cauzione definitiva in € 11.168,28 (undicimilacentosessantottovirgolaventotto) a mezzo appendice alla garanzia fideiussoria n. 0882408731 rilasciata in data 14.06.2022 della Compagnia di Assicurazione "HDI Assicurazioni S.p.a." – agenzia di Brescia, pari al 4% dell'importo contrattuale, che costituisce parte integrante del presente atto aggiuntivo allegata al n. 1.

Tale cauzione, è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto la società risulta in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 nonché della certificazione di qualità UNI EN ISO 14001:2015.

La medesima verrà svincolata a sensi di legge.

Le Parti si danno reciprocamente atto che nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Azienda ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene prefissato, qualora l'Azienda debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 6 - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Le Parti si danno reciprocamente atto che a seguito di istanza presentata dall'Ente aggiudicatore ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) la società ITALIMPRESA S.r.l. è risultata regolare.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Le parti danno atto che la società ITALIMPRESA S.r.l. ha dichiarato di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", come confermato dall'ufficio collocamento mirato, settore lavoro della Provincia di Brescia con nota acquisita al protocollo aziendale al n. 5752/22 del 05.07.2022.

ARTICOLO 8 – INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente atto aggiuntivo, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679 e del

D.lgs. n. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a dpo@ags.vr.it.

ARTICOLO 9 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARIE CONTRATTUALI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in Particolare, il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti Pubblici, Servizi, Forniture e ss.mm.ii. e tutte le condizioni di cui al contratto principale n. 542 di prot. contr. del 27.07.2020.

ARTICOLO 10 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente atto aggiuntivo. In Particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Ente aggiudicatore e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, società controllate e collegate, nonché dei propri eventuali

subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al medesimo Ente aggiudicatore. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Ente aggiudicatore.

ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente atto aggiuntivo si rimanda a quanto previsto nel contratto principale e nelle disposizioni legislative vigenti in materia. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente atto aggiuntivo e/o del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e del Capitolato d'Oneri prevalgono le prime.

ARTICOLO 12 - SPESE CONTRATTUALI

L'Appaltatore assume a proprio carico, tutte le spese del presente Atto Aggiuntivo e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico dell'Ente aggiudicatore.

ARTICOLO 13 - REGISTRAZIONE

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente Atto Aggiuntivo sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione - solo in caso d'uso - in misura fissa.

ARTICOLO 14 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ATTO

AGGIUNTIVO

Si allegano al presente atto, per costituirne parte integrante i seguenti documenti:

1) Appendice alla polizza assicurativa n. 08822408731 rilasciata in data 14.06.2022 della Compagnia di Assicurazione “HDI Assicurazioni S.p.a.” – agenzia di Brescia.

Fanno parte integrante del presente atto aggiuntivo anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- il Piano Operativo di Sicurezza.

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo. Relativamente alla data, farà fede la data dell’ultima sottoscrizione

L’Appaltatore
ITALIMPRESA S.r.l.
(Sig. Emanuele Plona)

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
Il Direttore Generale
(Ing. Carlo Alberto Voi)