



AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. **604** di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 28.10.2022

ATTO AGGIUNTIVO N. 2

Relativo al contratto N. 528 di Prot. Contr. in data 06.02.2020 e successivo

Atto aggiuntivo N. 579 di Prot. Contr. del 16.11.2021

Lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie della zona basso lago comprendente i comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Valeggio sul Mincio, Lazise, Bardolino oltre al collettore consortile” – progetto n. 19103.

Codice CIG n. 9403771D4F - Codice CUP n. J45G19000090005

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi in virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, che nel contesto dell’atto verrà chiamata per brevità “Ente aggiudicatore”;

e

PAVONI S.p.A. (C.F. e P. I.V.A. N. 01581690987), con sede in via Don A. Questa n. 16 – Vobarno (BS), società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Brescia – Repertorio Economico Amministrativo n. BS-324925 nella persona del Legale Rappresentante Sig. Tiziano Pavoni, nato a Vobarno il 06 aprile 1955, presso la quale è domiciliato

per la carica, quale rappresentante del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto del Notaio dott. Diego Ferrario, Notaio in Salò, Repertorio n. 12661 – Raccolta n. 8028 in data 11 ottobre 2019, registrato a Brescia il 14.10.2019 al n. 18003 Serie 1T, documento che si allega al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale, fra:

PAVONI S.p.A. (C.F. e P. I.V.A. N. 01581690987), con sede in via Don A. Questa n. 16 – Vobarno, Capogruppo mandataria per una quota di esecuzione pari al 40% dell'importo contrattuale complessivo;

CO.RO.MET S.r.l. (C.F. 02883730174 e P. I.V.A. n. 01847760988), con sede in via S. Tommaso n. 26 – Bedizzole (BS) società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Brescia - Repertorio Economico Amministrativo n. BS-300547, Mandante per una quota di esecuzione pari al 30% dell'importo contrattuale complessivo.

SCAVI C.G.D. S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. n. 04694770233), con sede in strada del Tione n. 7 – Lazise (VR) società individuale iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Verona - Repertorio Economico Amministrativo n. VR-441413, Mandante per una quota di esecuzione pari al 30% dell'importo contrattuale complessivo.

Detto Raggruppamento temporaneo, nel contesto dell'atto, sarà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

PREMESSO

- **che** con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33/4 del 25.06.2019 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di "*Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie della zona basso lago comprendente i Comuni di Peschiera del Garda, Castelnovo del Garda, Valeggio sul Mincio, Lazise, Bardolino oltre al collettore consortile*" –

progetto n. 19103 dell'importo di € 1.000.000 di cui € 970.000 per lavori ed € 30.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, con facoltà per l'Ente aggiudicatore di esercitare l'opzione di prosecuzione alle medesime condizioni contrattuali per 365 giorni alle medesime condizioni di aggiudicazione, nonché l'opzione di proroga di 365 giorni necessari ad individuare un nuovo contraente alle medesime condizioni di cui al contratto principale, pertanto per un importo complessivo di € 3.000.000 e, contestualmente, è stata approvata l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 8 e dell'art. 134 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 da esperirsi utilizzando l'elenco delle ditte qualificate per la categoria OG6 e applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;

- **che** con determina del Direttore Generale n. 173/2019 del 12.09.2019, a seguito di esperimento delle procedure di gara, i lavori di cui sull'oggetto sono stati affidati costituendo raggruppamento "PAVONI S.p.A. – CO.RO.MET S.r.l. – SCAVI C.G.D. S.r.l." con capogruppo la società PAVONI S.p.A. con sede a Vobarno (BS), via Don A. Questa, n. 16 per l'importo di € 901.545 di cui € 871.545 per i lavori ed € 30.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale con un ribasso del 10,15% (dieci virgola quindici per cento) sulle voci contenute nell'elenco prezzi posto a base di gara;

- **che** con il raggruppamento temporaneo di imprese "PAVONI S.p.A. – CO.RO.MET S.r.l. – SCAVI C.G.D. S.r.l." con capogruppo la società PAVONI S.p.A. con sede a Vobarno (BS) veniva stipulato il contratto n. 528 di prot. Contr. firmato digitalmente in data 06.02.2020 dell'importo di € 901.545;

- **che** la delibera di approvazione del progetto n. 33/4 del 25.06.2019 e la determina di affidamento dei lavori n. 173/2019 del 12.09.2019, prevedevano

la facoltà da parte dell'Amministrazione di esercitare l'opzione di prosecuzione del contratto con l'aggiudicatario dei lavori per un anno e per il medesimo importo contrattuale, nonché l'opzione di proroga di 365 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale necessari a individuare un nuovo contraente alle medesime condizioni di cui al contratto principale;

- **che** a seguito dell'esercizio dell'opzione di prosecuzione del contratto, giusta delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 56/7 del 20.09.2021, con il succitato raggruppamento temporaneo di imprese, veniva stipulato atto aggiuntivo n. 579 di prot. contr. firmato digitalmente in data 06.02.2020 dell'importo di € 901.545;

- **che**, l'importo di cui al sopra citato atto aggiuntivo è in fase di esaurimento e il raggruppamento temporaneo di imprese affidatario ha diligentemente adempiuto alle obbligazioni contrattuali, pertanto, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 45/9 del 30.08.2022 è stata esercitata l'opzione di proroga contrattuale a favore della medesima, per l'affidamento di ulteriori lavori di *“Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie della zona basso lago comprendente i comuni di Peschiera del Garda, Castelmuro del Garda, Valeggio sul Mincio, Lazise, Bardolino oltre al collettore consortile”* – progetto 19103, per lo stesso importo di cui al contratto principale n. 528/2020 del 06.02.2020, alle medesime condizioni in esso previste e per il periodo di anni uno e, comunque, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale;

- **che** il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato dagli uffici ed ha dato esito positivo;

- **che**, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013 “PAVONI S.p.A.” risulta iscritta all'Elenco di fornitori,



prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Brescia, cosiddetta "white-list", alla sezione I "Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti", alla sezione III "Noli a freddo di macchinari", alla sezione V "Noli a caldo" e alla sezione VI "Autotrasporto per conto terzi".

- **che**, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013 "CO.RO.MET S.r.l." risulta iscritta all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Brescia, cosiddetta "white-list", nella sezione I "Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti", nella sezione II "Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume", nella sezione III "Noli a freddo di macchinari" e nella sezione V "Noli a caldo di macchinari";

- **che**, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013 "SCAVI C.G.D. S.r.l." risulta iscritta all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Verona, cosiddetta "white-list", nella sezione I "Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti", nella sezione II "Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume", nella sezione V "Noli a freddo di macchinari" e nella sezione VII "Noli a caldo di macchinari".

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo, materialmente allegata, la cauzione definitiva.

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati i Piani Operativi di Sicurezza predisposti dalla società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese, il contratto principale ed i suoi allegati nonché l'approvazione delle relative clausole vessatorie.

ARTICOLO 2 – OGGETTO ED AMMONTARE DELL'ATTO AGGIUNTIVO

Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del nominato Direttore Generale, affida al raggruppamento temporaneo di imprese "PAVONI S.p.A. – CO.RO.MET S.r.l. – SCAVI C.G.D. S.r.l." con capogruppo la società PAVONI S.p.A. con sede a Vobarno (BS), via Don A. Questa, n. 16, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di ulteriori lavori di "*Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie della zona basso lago comprendente i comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Valeggio sul Mincio, Lazise, Bardolino oltre al collettore consortile*", progetto n. 19103, per l'importo di € 901.545 di cui € 871.545 per il lavoro da svolgere ed € 30.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale, che verrà corrisposto dall'Azienda all'Appaltatore, secondo quanto stabilito nel Contratto Principale n. 528/2020 del 06.02.2020 e nel Capitolato Speciale d'appalto facente parte del medesimo contratto anche se non materialmente allegato.

Per effetto di tale atto aggiuntivo l'importo contrattuale complessivamente affidato al raggruppamento temporaneo di imprese "PAVONI S.p.A. – CO.RO.MET S.r.l. – SCAVI C.G.D. S.r.l." con capogruppo la società PAVONI S.p.A. risulta essere pari ad € 2.704.635.

L'importo verrà corrisposto dall'Azienda all'Appaltatore entro 60 giorni data fattura secondo le modalità dettagliate nel Capitolato speciale d'appalto.

Ogni fattura emessa dall'appaltatore dovrà essere completata con gli estremi del

progetto, del periodo di riferimento, degli estremi del presente atto aggiuntivo e del codice CIG e CUP dell'atto aggiuntivo, il tutto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio Amministrazione e Finanza dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge 205/17 che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 01.01.2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le Parti concordano che l'invio di fatture ed eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito è: 4PRR1AO.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPALTO

Come previsto nel contratto principale n. 528/2020 del 06.02.2020 gli ulteriori lavori vengono concessi dall'Azienda e accettati dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al Capitolato Speciale d'appalto, all'Elenco Prezzi unitari ed all'offerta economica presentata dal raggruppamento temporaneo di imprese in sede di gara, documenti questi facenti parte del succitato contratto principale a cui ci si richiama integralmente.

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore ha preso visione delle Linee Guida del Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatte ai sensi di legge in funzione del lavoro da svolgere, delle attrezzature e dell'organizzazione del lavoro dall'Ufficio Tecnico dell'Azienda e, sulla base

di questo, ha predisposto, anche per questi ulteriori lavori il Piano Operativo di Sicurezza, tutto ciò nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, assieme a tutta la normativa in materia di ambienti sospetti di inquinamento o confinati sul lavoro e che si impegna formalmente a rispettarli, documenti tutti sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore si impegna a rispettare a propria cura e spese la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività, con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione del lavoro oggetto del presente atto aggiuntivo e si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda appaltante relativamente a sinistri, incidenti e non conformità relative a sicurezza e ambiente verificatesi durante l'esecuzione dell'appalto. L'Azienda si riserva di prendere visione di tutti i documenti relativi al corretto smaltimento dei rifiuti.

Le Parti si impegnano, inoltre, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 4 – DURATA DELL'ATTO AGGIUNTIVO

La durata dei lavori compresi nel presente atto aggiuntivo è fissata in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, consecutivi e decorrenti dalla data del verbale di consegna. Il contratto si intenderà risolto anticipatamente con l'esaurimento dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto Aggiuntivo, costituisce cauzione definitiva di 137.260,23 a mezzo atto di variazione n. 10040000200141061985 alla polizza n. 1/2163/96/171892031/2



emessa dalla Compagnia di Assicurazione “Unipol SAI Assicurazioni” Agenzia di Salò che viene prorogata sino al 24.10.2023.

Tale cauzione è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto tutte le società facenti parte del raggruppamento risultano in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Azienda ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene prefissato, qualora l'Azienda debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 6 - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Le parti si danno reciprocamente atto che a seguito di istanza presentata dall'Ente aggiudicatore ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) la società capogruppo “PAVONI S.p.a.” e le società mandanti “CO.RO.MET S.r.l.” e “SCAVI C.G.D. S.r.l.” sono risultate regolari.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Le parti danno atto che la società capogruppo PAVONI S.p.A. ha dichiarato di ottemperare agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, come confermato dalla Provincia di Brescia – settore lavoro – ufficio collocamento mirato con nota acquisita al protocollo al n. 7712/22 del 26.09.2022.

Inoltre, le parti danno atto che la società mandante CO.RO.MET. S.r.l. ha dichiarato di essere in regola con gli obblighi di assunzione obbligatorie di cui

alla Legge 12.03.1999, n. 68, “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”, come confermato della Provincia di Brescia – settore lavoro – ufficio collocamento mirato con nota acquisita al protocollo al n. 7711/22 del 26.09.2022.

Infine, le parti danno atto che la ditta mandante SCAVI C.G.D. di Bonomini Diego ha dichiarato di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”, come confermato della Provincia di Verona – settore lavoro – ufficio collocamento mirato con nota acquisita al protocollo al n. 7710/22 del 26.09.2022.

ARTICOLO 8 – INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente atto aggiuntivo, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a ags@ags.vr.it o a dpo@ags.vr.it.

ARTICOLO 9 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E CONTRATTUALI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti Pubblici, Servizi, Forniture e ss.mm.ii. e tutte le condizioni di cui al contratto principale n. 528 di prot. contr. del 06.02.2020.

ARTICOLO 10 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente atto aggiuntivo. In Particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Ente aggiudicatore e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, società controllate e collegate, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al medesimo Ente aggiudicatore. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Ente aggiudicatore.

ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente atto aggiuntivo si rimanda a quanto previsto nel contratto principale e nelle disposizioni legislative vigenti in materia. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente atto aggiuntivo e/o del

Capitolato Speciale d'appalto prevalgono le prime.

ARTICOLO 12 - SPESE CONTRATTUALI

L'Appaltatore assume a proprio carico, tutte le spese del presente Atto Aggiuntivo e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico dell'Ente aggiudicatore.

ARTICOLO 13 - REGISTRAZIONE

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente Atto Aggiuntivo sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione - solo in caso d'uso - in misura fissa.

ARTICOLO 14 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ATTO

AGGIUNTIVO

Si allegano al presente atto, per costituirne parte integrante i seguenti documenti:

1) Atto di variazione n. 10040000200141061985 alla polizza assicurativa n. 1/2163/96/171892031 emessa dalla Compagnia di Assicurazione "Unipol SAI Assicurazioni", agenzia di Salò (BS).

Fanno parte integrante del presente atto aggiuntivo anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Piani Operativi di Sicurezza.

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione.



L'Appaltatore

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

RTI "PAVONI S.p.a. – COROMET S.r.l.

Il Direttore Generale

- SCAVI C.G.D. S.r.l."

(Sig. Tiziano Pavoni)

(Ing. Carlo Alberto Voi)