

Prot. N.
da citare sempre nella risposta

Il

DETERMINAZIONE N. 104/2022 del 29.07.2022

OGGETTO: Lavori di “Estensione della rete fognaria e potenziamento della rete idrica in strada delle Greghe – Pacengo – Comune di Lazise”- Progetto 21011.

Importo a base di gara € 110.000 oltre ad € 6.600, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 116.600.

Codice CIG n. 8734573DA6 - CODICE CUP: J99J21002620005.

Approvazione certificato di regolare esecuzione e svincolo polizza fideiussoria - ditta SCAVI CGD S.r.l. di Lazise (VR).

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, in data 11.12.2018 e in data 07.09.2021.

Su proposta del RUP

Premesso che con determina del Direttore Generale di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. n. 79/2021 del 23.04.2021, sono stati assegnati con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 c.2, lett. a) del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020 preceduto da richiesta di preventivi, alla ditta SCAVI CGD S.r.l. con sede in Lazise (VR) i lavori di “Estensione della rete fognaria e potenziamento della rete idrica in strada delle Greghe – Pacengo in Comune di Lazise – progetto n. 21011, per l'importo, al netto del ribasso offerto del 10,40% sull'importo posto a base di gara, di € 105.160 di cui 98.560 per i lavori ed € 6.600 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;

- **che** con la ditta SCAVI CGD S.r.l. di Pacengo di Lazise (VR) è stato perfezionato l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, mediante lettera commerciale, ai sensi dell'art. 32 comma 14, D.lgs. n. 50/2016, prot. n. 3510/2021 del 06.05.2021 oltre IVA;

- **che** i lavori sono stati consegnati in data 03.05.2021, per la durata di 68 giorni e da ultimarsi entro il 09.07.2021;

- **che** i lavori sono stati sospesi in data 18.06.2021 e successivamente ripresi in data 11.10.2021 giusti verbali di sospensione n. 1 e di ripresa n. 1 redatti dal Direttore lavori;

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it

Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it

Azienda con sistema di gestione certificato conforme alle norme ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

- **che** pertanto i medesimi sono stati dichiarati ultimati in data 23.10.2021 come da verbale redatto dal Direttore lavori nella medesima data e quindi entro i termini massimi previsti dal lettera di affidamento e dalla documentazione progettuale;

- **che** durante il corso dei lavori sono stati emessi, dal Direttore Lavori, n. 2 certificati di acconto per l'importo complessivo di € 104.210,72;

Considerato che in data 12.04.2022 è stato redatto dal Direttore dei Lavori ing. Francesco Fiorini, il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale risulta che i lavori di "estensione della rete fognaria e potenziamento della rete idrica in strada delle Greghe – Pacengo – Comune di Lazise- Progetto 21011, di cui alla lettera di affidamento prot. n. 3510/2021 del 06/05/2021 sono stati eseguiti dalla ditta SCAVI CGD S.r.l. di Pacengo di Lazise (VR) a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali per un importo netto contabilizzato pari ad € 104.734,39 e che detratti gli acconti già corrisposti per € 104.210,721 risulta un credito a favore della ditta di € 523,67;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Francesco Fiorini in data 12.04.2022 relativo ai lavori di: "Estensione della rete fognaria e potenziamento della rete idrica in strada delle Greghe – Pacengo – Comune di Lazise"- Progetto 21011 eseguiti dalla ditta SCAVI CGD S.r.l. Lazise (VR);

Ritenuto inoltre di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 410229442 dell'importo di € 5.468,32 emessa in data 11.05.2021 dalla Compagnia di Assicurazione Generali Italia S.p.A. – Agenzia di Bussolengo (VR) a garanzia dei lavori assunti con la lettera di affidamento prot. n. 3510/2021 del 06.05.2021, subordinatamente alla presentazione di una polizza fideiussoria della durata di 24 mesi di importo pari alla rata di saldo.

DETERMINA

- 1) di dare atto che tutto ciò in premessa specificato si intende riportato nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) approvare, il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 12.04.2022 dal Direttore dei Lavori, ing. Francesco Fiorini di cui ai considerando;
- 3) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 410229442 dell'importo di € 5.468,32 emessa in data 11.05.2021 dalla Compagnia di Assicurazione Generali Italia S.p.A. – Agenzia di Bussolengo (VR) a garanzia dei lavori assunti con la lettera di affidamento prot. n. 3510/2021 del 06.05.2021, subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria della durata di 24 mesi di importo pari alla rata di saldo;
- 4) di dare atto che dalla contabilità finale relativa ai suddetti lavori risulta un credito netto a favore della ditta SCAVI CGD S.r.l. pari ad € di € 523,67;

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299
NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it

Azienda con sistema di gestione certificato conforme alle norme ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018


- 5) di provvedere al pagamento del saldo alla ditta SCAVI CGD S.r.l. di Lazisé (VR) di € 523,67 subordinatamente alla presentazione della polizza a garanzia dell'opera della durata di mesi 24 di importo pari alla rata di saldo.

IL RUP
(ing. Luca Mignolli)



Visto di legittimità
Il Responsabile Affari Legali e Acquisti
(Avv. Alessio Righetti)

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Carlo Alberto Voi)



Peschiera del Garda, 24.05.2022

ALA/AR/my



