

## DETERMINAZIONE N° 148/2023 del 11/10/2023

**OGGETTO** Servizio di manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti da AGS S.p.A. della zona 2 - progetto 22082-2  
Autorizzazione e contestuale approvazione della modifica contrattuale ex art. 106 commi 2 e 8 del D.lgs. n. 50/2016 ora art. 120 c. 3 e 15 del D. Lgs 36/2023.  
Società ELETTRMECCANICA VENETA S.r.l. di Porto Mantovano (MN)- Codice CIG N. 9309367CAA

### IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, in data 11.12.2018 e in data 07.09.2021.

#### Premesso che:

- Azienda Gardesana Servizi S.p.A., nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato per i comuni della sponda e dell'entroterra veronese del Lago di Garda e del collettore fognario effettua, con l'ausilio di società esterne, la manutenzione ordinaria e straordinaria specialistica dei dispositivi elettromeccanici degli impianti fognari e acquedottistici dei comuni soci;
- a seguito di procedura negoziata, indetta ai sensi dell'art. 1 c.2, lett. b) del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, con Determina del Direttore Generale n. 115/2022 del 23.08.2022, è stato affidato, alla società ELETTRMECCANICA VENETA S.r.l. di Porto Mantovano (MN), il servizio di manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti da AGS S.p.A. della zona 2 comprendente i comuni di Garda, Bardolino, Cavaion Veronese, Lazise, Castelnuovo del Garda, Pastrengo, Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio - progetto 22082-2, per l'importo, al netto del ribasso offerto del 34,12% sulle voci contenute nell'elenco prezzi posto a base di gara, di € 258.249,60 oltre agli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso pari ad € 8.000, per l'importo complessivo di € 266.249,60.
- con la società ELETTRMECCANICA VENETA S.r.l. di Porto Mantovano (MN) è stato stipulato contratto d'appalto n. 602/2022 di Prot. Contr. in data 24.10.2022 per l'importo di cui sopra e per la durata di 12 mesi e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale;

**Considerato** che, nelle more della formalizzazione del contratto d'appalto con il nuovo operatore economico aggiudicatario di analoga procedura negoziata per l'affidamento del medesimo servizio – progetto 23112-2, la società ELETTROMECCANICA VENETA S.r.l. di Porto Mantovano (MN), onde evitare soluzioni di continuità ha garantito la continuità del servizio di manutenzione dei dispositivi elettromeccanici consistente nella riparazione di pompe e motori, nella manutenzione di quadri elettrici ed impianti elettrici e nella manutenzione programmata su pompe e motori presso gli impianti gestiti da A.G.S. S.p.A. al fine del corretto funzionamento di questi ultimi.

**Visto** l'art. 106 comma 2, D.lgs. n. 50/2016, in vigore al momento dell'indizione della procedura, ora art. 120 c.3 del D.lgs 36/2023 il quale legittima l'introduzione di modifiche al contratto pubblico, ritualmente affidato e in corso di esecuzione, senza necessità di una nuova procedura selettiva, allorquando concorrano le condizioni ivi contemplate, insite nel contenimento del valore della modifica nel duplice limite della soglia di valenza eurounitaria e del 10 per cento dell'importo contrattuale iniziale;

- **che** l'importo stimato per l'affidamento di questi interventi supplementari è di € 23.962,46 oltre iva pari al 9% dell'importo del contratto ritualmente affidato;

- **che** la ditta affidataria del servizio, interpellata, si è resa disponibile ad effettuare questi ulteriori servizi di manutenzione alle medesime condizioni previste dal Contratto principale n. 602/2022 di prot. Contr. del 24.10.2023

- **che**, nel caso di specie, la modifica, oltre a non eccedere i limiti di cui al citato art. 106 comma 2 lettere a) e b) del D.lgs. 50/2016, in vigore al momento della procedura ora art. 120 comma 3 lettere a) e b) del D. Lgs 36/2023, non altera la natura complessiva del contratto principale.

**Ritenuto**, in ragione delle motivazioni sopra esposte, di autorizzare e, contestualmente, di approvare la modifica al contratto principale n. 602/22 di Prot. Contr. stipulato in data 24.10.2023 con la ditta ELETTROMECCANICA VENETA S.r.l. di Porto Mantovano (MN) consistente nel servizio di "Manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti da AGS S.p.a. – zona 2 – progetto 22082-2" per l'ulteriore importo di € 23.962,46, oltre iva, ai sensi dell'art. 106 commi 2 e 8 del D.lgs. n. 50/2016 in vigore al momento dell'indizione della procedura ora art. 120 comma 3 e 15 del D.lgs. 36/2023;

#### **DETERMINA**

- 1)** di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2)** di autorizzare e contestualmente di approvare la modifica al Contratto Principale n. 602/2022 di prot. sottoscritto in data 24.10.2022 con la società ELETTROMECCANICA VENETA S.r.l. di Porto Mantovano (MN) consistente nel servizio di "Manutenzione dei dispositivi elettromeccanici

degli impianti gestiti da A.G.S. S.p.A. – zona 2) Comuni di Garda, Bardolino, Cavaion Veronese, Lazise, Castelnuovo del Garda, Pastrengo, Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio– progetto 22082-2 per l'ulteriore importo di € 23.962,46 oltre iva, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, in vigore al momento dell'indizione della procedura, ora art. 120 comma 3 del D.lgs. 36/2023;

- 3)** di dare atto, che l'importo complessivamente affidato alla società ELETTROMECCANICA VENETA S.r.l. di Porto Mantovano (MN) di cui al presente provvedimento, sommato al precedente assegnato con il contratto sopra menzionato, ammonta ad € 290.212,06 oltre IVA;
- 4)** di dare atto che l'importo di € 23.962,46 oltre iva trova copertura nello stanziamento della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42/8 del 05.07.2022 di indizione della gara per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto;
- 5)** di dare comunicazione della presente modifica contrattuale all'ANAC, ai sensi del comma 8 dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 ora art. 120 comma 15 del D.lgs. 36/2023.

IL DIRETTORE GENERALE  
(ing. Carlo Alberto Voi)

Peschiera del Garda, 11/10/2023

ALA/AR/mv