

A.G.S. S.p.A.

Seduta del C.d.A. n. 3 del 13.05.2021

Delibera n. 27/3 del 13.05.2021

Si passa allo svolgimento del punto n. 10) dell'O.d.G. avente per

OGGETTO: Interventi di estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell'Area del Garda in gestione all'Azienda Gardesana Servizi S.p.A. **Progetto n. 19001.** Esercizio opzione di prosecuzione del contratto alla ditta ARTIFONI S.p.A. con sede in Albano Sant'Alessandro (BG). Importo € 894.561,00 di cui € 864.561,00 per il lavoro da svolgere ed € 30.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso.

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che con Determina del Direttore Generale n. 122/2019 del 25.06.2019 venivano affidati, a seguito di procedura negoziata, alla ditta "Impresa Edile Artifoni S.p.a." con sede ad Albano Sant'Alessandro (BG), gli "Interventi di estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell'Area del Garda in gestione all'Azienda Gardesana Servizi S.p.A." **Progetto n. 19001** dell'importo di € 1.000.000,00 di cui € 679.000,00 per lavori, € 291.000,00 quale importo stimato per la manodopera per un importo complessivo di € 970.000,00 soggetti a ribasso, oltre ad € 30.000,00 per oneri di sicurezza per rischio da interferenza non soggetti a ribasso per il periodo di anni uno e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale;

- **che** con la ditta “Impresa Edile Artifoni S.p.a.” con sede ad Albano Sant’Alessandro (BG), veniva stipulato contratto n. 513 di Prot. Contr., firmato digitalmente in data 01.10.2019, dell’importo di € 894.561,00, al netto del ribasso offerto del 10,87% sull’elenco prezzi posto a base di gara;

- **che** l’importo di cui al sopra citato contratto è in fase di esaurimento.

Considerato che la delibera di approvazione del progetto n. 7/1 del 07.02.2019 e la determina di affidamento dei lavori 122/2019 del 25.06.2019 prevedevano la facoltà da parte dell’Amministrazione di esercitare l’opzione di prosecuzione del contratto in essere con la società aggiudicataria dei lavori per un anno e per il medesimo importo di aggiudicazione;

- **che** la ditta “Impresa Edile Artifoni S.p.a.” con sede ad Albano Sant’Alessandro (BG) ha operato con puntualità, ha diligentemente adempiuto alle obbligazioni contrattuali relative alla gestione degli “Interventi di estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell’Area del Garda in gestione all’Azienda Gardesana Servizi S.p.A.” **Progetto n. 19001** e si è resa disponibile a proseguire l’incarico alle medesime condizioni economiche e modalità tecniche previste nel contratto in essere;

- **che**, valutato il settore di mercato ed il contesto economico di riferimento, il contratto conserva margini apprezzabili di convenienza.

Ritenuto di procedere, per le motivazioni sopra esposte, alla prosecuzione del contratto per gli “Interventi di estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell’Area del Garda in gestione all’Azienda Gardesana Servizi S.p.A.” **Progetto n. 19001** alle medesime condizioni di cui al contratto principale e per il medesimo importo di €

864.561,00 per lavori oltre ad € 30.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale per un importo complessivo di € 894.561,00 oltre IVA e, comunque, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Ad unanimità di voti

DELIBERA

- 1) di esercitare, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono tutte riportate nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale, l'opzione di prosecuzione in favore della ditta "Impresa Edile Artifoni S.p.a." con sede ad Albano Sant'Alessandro (BG), per gli "Interventi di estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell'Area del Garda in gestione all'Azienda Gardesana Servizi S.p.A." **Progetto n. 19001** - Importo € 894.561,00 di cui € 864.561,00 per lavori ed € 30.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, per il periodo di anni uno e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale;
- 2) di formalizzare, con apposito atto aggiuntivo, l'esercizio dell'opzione di prosecuzione con la ditta "Impresa Edile Artifoni S.p.a." con sede in Via Quagliodromo n. 3 ad Albano Sant'Alessandro (BG);
- 3) di dare atto che la somma complessiva pari ad € 2.000.000,00 è stata impegnata ad apposito stanziamento di bilancio con precedente Delibera del C.d.A. n. 7/1 del 07.02.2019.