

## **A.G.S. S.p.A.**

**Seduta del C.d.A. n. 1 del 29.01.2021**

**Delibera n. 6/1 del 29.01.2021**

Si passa allo svolgimento del punto n. 7) dell'O.d.G. avente per

**OGGETTO:** Interventi di estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell'Area del Garda in gestione all'Azienda Gardesana Servizi S.p.A.. **Progetto n. 19161.** Esercizio opzione di prosecuzione del contratto al RTI PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a.- COLOGNA SCAVI S.r.l. con Capogruppo la Società PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. con sede in Loc. Sandra di Castelnuovo del Garda (VR). Importo € 920.266,00 di cui € 890.266,00 per il lavoro da svolgere ed € 30.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso.

Il Presidente, dopo aver dato lettura dell'argomento in approvazione, cede la parola al Direttore che illustra il provvedimento. Dopo breve illustrazione, non avendo nessun consigliere chiesto la parola

### **Il Consiglio di Amministrazione**

**Premesso** che con Determina del Direttore Generale n. 02/2020 del 09.01.2020 venivano affidati, a seguito di procedura negoziata, al costituendo raggruppamento PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. – COLOGNA SCAVI S.r.l. con capogruppo la società PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. con sede a Castelnuovo del Garda (VR), i lavori di “Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell'Area del Garda in gestione all'Azienda Gardesana Servizi S.p.A..” **Progetto n. 19161** dell'importo di € 1.000.000,00 di cui € 679.000,00 per i lavori, € 291.000,00 quale importo stimato per la manodopera per un importo complessivo di € 970.000,00 soggetti a ribasso, oltre ad € 30.000,00 per oneri di sicurezza per rischio interferenziale non soggetti a ribasso per il periodo di

365 (trecentosessantacinque) giorni e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale;

- **che** con il costituendo raggruppamento PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. – COLOGNA SCAVI S.r.l. con capogruppo la società PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. con sede a Castelnuovo del Garda (VR), veniva stipulato contratto n. 536 di Prot. Contr., firmato digitalmente in data 25.05.2020, dell'importo di € 920.266,00, al netto del ribasso offerto dell'8,22% sull'elenco prezzi posto a base di gara;

- **che** l'importo di cui al sopra citato contratto è in fase di esaurimento.

**Considerato** che la delibera di approvazione del progetto n. 49/6 del 18.10.2019 e la determina di affidamento dei lavori n. 02/2020 del 09.01.2020 prevedevano la facoltà da parte dell'Amministrazione di esercitare l'opzione di prosecuzione del contratto in essere con la società aggiudicataria dei lavori per un anno e per il medesimo importo di aggiudicazione;

- **che** il costituendo raggruppamento PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. – COLOGNA SCAVI S.r.l. con capogruppo la società PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. con sede a Castelnuovo del Garda (VR) ha operato con puntualità, ha diligentemente adempiuto alle obbligazioni contrattuali relative alla gestione dei lavori di “Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell'Area del Garda in gestione all'Azienda Gardesana Servizi S.p.A.” **Progetto n. 19161** e si è reso disponibile a proseguire l'incarico alle medesime condizioni economiche e modalità tecniche previste nel contratto in essere;

- **che**, valutato il settore di mercato ed il contesto economico di riferimento, il contratto conserva margini apprezzabili di convenienza.

**Ritenuto** di procedere, per le motivazioni sopra esposte, alla prosecuzione del contratto per i lavori di “Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell’Area del Garda in gestione all’Azienda Gardesana Servizi S.p.A.” **Progetto n. 19161** alle medesime condizioni di cui al contratto principale e per il medesimo importo di € 890.266,00 per lavori oltre ad € 30.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale per un importo complessivo di € 920.266,00 oltre IVA e, comunque, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale.

Ad unanimità di voti

### **DELIBERA**

- 1) di esercitare, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono tutte riportate nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale, l’opzione di prosecuzione in favore costituendo raggruppamento PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. – COLOGNA SCAVI S.r.l. con capogruppo la società PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. con sede a Castelnuovo del Garda (VR), per i lavori di: “Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell’Area del Garda in gestione all’Azienda Gardesana Servizi S.p.A.” **Progetto n. 19161** - Importo € 920.266,00 di cui € 890.266,00 per lavori ed € 30.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, per il periodo di anni uno e comunque sino all’esaurimento dell’importo contrattuale;
- 2) di formalizzare, con apposito atto aggiuntivo, l’esercizio dell’opzione di prosecuzione con il costituendo raggruppamento PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. – COLOGNA SCAVI S.r.l. con capogruppo la

società PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. con sede in via Garibaldi  
n. 66 a Castelnuovo del Garda (VR);

- 3)** di dare atto che la somma complessiva pari ad € 2.000.000,00 è stata impegnata ad apposito stanziamento di bilancio con precedente delibera del C.d.A. n 49/6 del 18.10.2019.