

A.G.S. S.p.A.

Seduta del C.d.A. n. 7 del 20.09.2021

Delibera n. 56/7 del 20.09.2021

Si passa allo svolgimento del punto n. 4) dell'O.d.G. avente per

OGGETTO: Lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie della zona basso lago comprendente i comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Valeggio sul Mincio, Lazise, Bardolino oltre al collettore consortile”. **Progetto n. 19103.** Esercizio opzione di prosecuzione del contratto al RTI PAVONI S.p.a. – SCAVI C.G.D. S.r.l. – CO.RO.MET. S.r.l. con capogruppo la società PAVONI S.p.a. di Vobarno (BS). Importo € 901.545 di cui € 871.545 per il lavoro da svolgere ed € 30.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso.

Il Presidente, dopo aver dato lettura dell'argomento in approvazione, cede la parola al Direttore che illustra il provvedimento.

Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che con Determina del Direttore Generale n. 173/2019 del 12.09.2019 venivano affidati, a seguito di procedura negoziata, al RTI PAVONI S.p.a. – SCAVI C.G.D. di Bonomini Diego – CO.RO.MET. S.r.l. con capogruppo la società PAVONI S.p.a. di Vobarno (BS), i lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie

della zona basso lago comprendente i comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Valeggio sul Mincio, Lazise, Bardolino oltre al collettore consortile” **Progetto n. 19103** dell’importo di € 1.000.000 di cui € 679.000 per i lavori, € 291.000 quale importo stimato per la manodopera per un importo complessivo di € 290.000 soggetti a ribasso, oltre ad € 30.000 per oneri di sicurezza per rischio interferenziale non soggetti a ribasso per il periodo di 365 (trecentosessantacinque) giorni e comunque sino all’esaurimento dell’importo contrattuale;

- **che** con il RTI PAVONI S.p.a. – SCAVI C.G.D. di Bonomini Diego – CO.RO.MET. S.r.l. con capogruppo la società PAVONI S.p.a. di Vobarno (BS), veniva stipulato contratto n. 528 di Prot. Contr., firmato digitalmente in data 06.02.2020, dell’importo di € 901.545, al netto del ribasso offerto del 10,15% sull’elenco prezzi posto a base di gara;

- **che** l’importo di cui al sopra citato contratto è in fase di esaurimento.

Considerato che la delibera di approvazione del progetto n. 33/4 del 25.06.2019 e la determina di affidamento dei lavori n. 173/2019 del 12.09.2019 prevedevano la facoltà da parte dell’Amministrazione di esercitare l’opzione di prosecuzione del contratto in essere con la società aggiudicataria dei lavori per un anno e per il medesimo importo di aggiudicazione, nonché l’opzione di proroga alle medesime condizioni;

- **che** il RTI PAVONI S.p.a. – SCAVI C.G.D. di Bonomini Diego – CO.RO.MET. S.r.l. con capogruppo la società PAVONI S.p.a. di Vobarno (BS) ha operato con puntualità, ha diligentemente adempiuto alle obbligazioni contrattuali relative alla gestione dei lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie della zona basso lago comprendente i comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda,

Valeggio sul Mincio, Lazise, Bardolino oltre al collettore consortile”
Progetto n. 19103 e si è reso disponibile a proseguire l’incarico alle medesime condizioni economiche e modalità tecniche previste nel contratto in essere;

- **che** con Determina del Direttore Generale n. 17/2020 del 11.02.2020 l’Azienda ha preso atto della trasformazione di “SCAVI C.G.D. di Bonomini Diego” in “SCAVI C.G.D. S.r.l.”.

- **che**, valutato il settore di mercato ed il contesto economico di riferimento, il contratto conserva margini apprezzabili di convenienza.

Ritenuto di procedere, per le motivazioni sopra esposte, alla prosecuzione del contratto per i lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie della zona basso lago comprendente i comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Valeggio sul Mincio, Lazise, Bardolino oltre al collettore consortile” **Progetto n. 19103** alle medesime condizioni di cui al contratto principale e per il medesimo importo di € 871.545 per lavori oltre ad € 30.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale per un importo complessivo di € 901.545 oltre IVA e, comunque, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale.

Ad unanimità di voti

DELIBERA

1) di esercitare, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono tutte riportate nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale, l’opzione di prosecuzione in favore del RTI PAVONI S.p.a. – SCAVI C.G.D. S.r.l. – CO.RO.MET. S.r.l. con capogruppo la società PAVONI S.p.a. di Vobarno (BS), per i lavori di: “Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie

della zona basso lago comprendente i comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Valeggio sul Mincio, Lazise, Bardolino oltre al collettore consortile” **Progetto n. 19103** - Importo € 901.545 di cui € 871.545 per lavori ed € 30.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, per il periodo di anni uno e comunque sino all’esaurimento dell’importo contrattuale;

- 2) di formalizzare, con apposito atto aggiuntivo, l’esercizio dell’opzione di prosecuzione con il RTI PAVONI S.p.a. – SCAVI C.G.D. S.r.l. – CO.RO.MET. S.r.l. con capogruppo la società PAVONI S.p.a. di Vobarno (BS);
- 3) di dare atto che la somma complessiva pari ad € 3.000.000 è stata impegnata ad apposito stanziamento di bilancio con precedente Delibera del C.d.A. n. 33/4 del 25.06.2019.